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KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS 
 

amely létrejött egyrészről a  
 
Magyar Bencés Kongregáció Szent Mór Perjelség 
9022 Győr, Széchenyi tér 8-9. 
bírósági nyilvántartási szám: 00001/2012-151 
adószám:    ………………………… 
statisztikai számjel:  ………………………… 
számlavezető bank:  ………………………… 
pénzforgalmi jelzőszám:  ………………………… 
NÜJ-azonosító:  ………………………… 
képviseli:    ………………………… 
mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),  
 
másrészről a(z)  
 
NÉV 
SZÉKHELY 
cégjegyzék száma:  ………………………… 
adószám:    ………………………… 
statisztikai számjel:   ………………………… 
számlavezető bank:   ………………………… 
pénzforgalmi jelzőszám:  ………………………… 
képviseli:    ………………………… 
mint Kivitelező (a továbbiakban: Kivitelező)  
 
között (a továbbiakban: Fél, illetve Felek) az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel: 
 
1. Előzmények  

 
1.1. Felek tudomással bírnak arról, hogy Megrendelő támogatás iránti pályázatot nyújtott 

be EFOP-4.1.1-15-2016-00037 azonosító számon (a továbbiakban: Projekt). A 
pályázat sikeresnek bizonyult, amely alapján sor került a Támogatási Szerződés 
megkötésére. Megrendelő számára nagy jelentőséggel bír, hogy a nyertes pályázathoz 
kapcsolódóan a Támogatási Szerződésben foglaltak hiánytalanul megvalósításra 
kerüljenek és a megítélt támogatás maradéktalanul és szabályszerűen felhasználásra 
kerüljön. 

 
1.2. Fentiekre tekintettel Megrendelő … napján „Kivitelezési szerződés alapján a Czuczor 

Gergely Bencés Gimnázium és Kollégium Luif Otmár Sporttelepének infrastrukturális 
bővítéséhez kapcsolódó építőipari feladatok kivitelezése” tárgyában a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik 
Része szerinti közbeszerzési eljárást indított.  
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1.3. Megrendelő a közbeszerzési eljárás során benyújtott ajánlat(ok) bírálatát elvégezte, a 
szükséges értékelést lefolytatta, majd döntéséről és annak részletes indokairól az 
elbírálást, illetve értékelést követően … napján az tájékoztatta ajánlattevő(ke)t. 
Megrendelőnek a hivatkozott közbeszerzési eljárásban hozott döntése szerint a jelen 
szerződés megkötésére Kivitelezőt választotta ki, mint az eljárás nyertes 
ajánlattevőjét. 
 

1.4. Mindezek alapján a Felek az 1.2. pontban foglaltak teljesítése érdekében a jelen 
szerződést kötik. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződést a Kbt. 131. § (1) bekezdése 
alapján, a fent hivatkozott közbeszerzési eljárásra tekintettel, annak részeként és 
lezárásaként írják alá. A közbeszerzési eljárás dokumentumai a jelen szerződés 
elválaszthatatlan részét képezik, különös tekintettel az eljárást megindító felhívás és a 
közbeszerzési dokumentumok rendelkezéseire, valamint a nyertes ajánlat tartalmára. 
A nyertes ajánlat értékelés alá került releváns elemei a következők voltak: 

 
a) teljes nettó vállalkozói díj – a jelen szerződés 8.1. pontja szerint; 
b) jótállás vállalt időtartama – a jelen szerződés 10.4. pontja szerint; 
c) a közbeszerzési eljárásban megnevezett szakember releváns szakmai tapasztalata 

- … naptári hónap.  
 

2. A szerződés tárgya 
 

2.1. Megrendelő megrendeli, Kivitelező pedig elvállalja a jelen szerződés 1. pontjában 
rögzített építési beruházás tárgyát képező feladatok megvalósításához szükséges 
valamennyi építési munka elvégzését a jelen szerződés, különösen az annak 1. sz. 
mellékletét képező műszaki dokumentáció tartalma szerint (a továbbiakban 
együttesen: Feladatok). A műszaki dokumentációtól, illetve az annak részét képező 
műszaki specifikációktól történő bármely eltéréshez Megrendelő előzetes írásbeli 
hozzájárulása szükséges.  

 
2.2. Felek rögzítik, hogy a Feladatok kivitelezésének helye 9025 Győr, Szivárvány utca 30. 

(hrsz. 10123) szám alatti ingatlan (a továbbiakban: Projektingatlan). A Projektingatlan 
területén a Feladatok részét képezi a Csónaktároló épület, illetve az Öltöző épület 
kivitelezése a jelen szerződés, különösen az annak 1. sz. mellékletét képező műszaki 
dokumentáció tartalma szerint. 
 

2.3. Kivitelezőnek teljes körűen meg kell valósítania a Feladatokat, biztosítania kell 
valamennyi anyagot, eszközt, berendezést, felszerelést, munkát, melyek szükségesek 
ezek szerződésszerű teljesítéséhez. 

 
2.4. A Feladatok magukban foglalják az összes olyan munkát és költséget, amely a 

komplett, működőképes, rendeltetésszerű használatra alkalmas Projektingatlan 
megvalósításához szükségesek. A kivitelezés során Kivitelezőnek el kell végeznie 
minden olyan építészeti, épületgépészeti, elektromos munkát, beleértve a 
komplettséghez szükséges anyagok, berendezések, eszközök biztosítását, melyek 
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szükségesek a vonatkozó jogszabályoknak, szabványoknak, hatósági előírásoknak és 
az azokban előírt feltételeknek való megfeleléshez. A Kivitelezőnek biztosítania kell, 
hogy a nyertes ajánlat terjedelmében szállított rendszerek, berendezések, eszközök a 
Projektingatlanon esetlegesen már meglévő rendszerekkel összekapcsolhatók 
legyenek, azokkal együtt tudjanak működni. 

 
2.5. Kivitelezőnek szükség szerint biztosítania kell valamennyi olyan dokumentumot, 

jóváhagyást, engedélyt, melyek a Projektingatlan üzemeltetéséhez szükségesek és a 
jelen szerződés feltételei szerint Kivitelező feladatkörébe tartozik. 

 
2.6. A szerződés tárgya körében Kivitelező kötelezettségét képezi különösen bármely 

jogszabály, hatósági vagy bírósági határozat, egyéb kötelező előírás által a jelen 
szerződés teljesítésével kapcsolatban megállapított, vagy a későbbiekben 
megállapításra kerülő bármely kötelezettség, feltétel teljesítése, amely ahhoz 
szükséges, hogy a jelen szerződés jogszerűen teljesítésre kerüljön, függetlenül attól, 
hogy a jogszabály, hatósági vagy bírósági határozat Megrendelőt, mint üzemeltetőt 
(vagyonkezelőt), kölcsönvevőt, vagy építtetőt nevezi meg a kötelezettség 
címzettjeként. 

 
3. Kivitelező kötelezettségei 

 
3.1. Kivitelező kötelezettsége a Feladatokat a jelen szerződésnek megfelelően, az abban 

szabályozottak, valamint a vonatkozó hatósági előírások és szabványok szerint 
műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, rendeltetésszerű használatra 
alkalmas állapotban, I. osztályú minőségben, a jelen szerződésben rögzített határidőre 
elkészíteni. Az I. osztályú minőség megállapítása az Építésügyi Ágazati Szabvány 
szerint történik. 
 

3.2. Kivitelező közbeszerzési eljárás során jelentkező kötelezettségét képezte a 
rendelkezésére bocsátott közbeszerzési műszaki leírás, illetve a munkahelyi állapot 
kellő szakértelemmel és gondossággal történő átvizsgálása. Mindezek alapján 
Kivitelező a szerződés teljesítése során a tőle elvárható szakértelemmel köteles a 
munkáját végezni. Minderre tekintettel Kivitelező feladata kiterjed azokra a 
munkafolyamatokra is, amelyek az elvállalt munkák megvalósításához szükségszerűen 
hozzátartoznak, függetlenül attól, hogy az a műszaki dokumentációban esetleg külön 
nem szerepel. Megrendelő a teljesítés során a fentiek figyelembe nem vétele miatt 
többletigény felmerülését kizárólag a jelen szerződésben kifejezetten szabályozott 
esetekben fogadja el. 
 

3.3. Kivitelező köteles a munkakezdés előtt az építési vállalkozásokra kötelezően előírt, a 
Kivitelező tevékenységével kapcsolatos mindennemű kockázatra kiterjedő 
felelősségbiztosítást kötni és azt a jelen szerződés időtartama alatt fenntartani. 
Felelősségbiztosítás hiányában a kiviteli munkák nem kezdhetők el, illetve nem 
folytathatók. Kivitelező teljes körű felelősséggel tartozik a harmadik személynek, vagy 
harmadik személyek tulajdonában okozott károkért, amennyiben azok Kivitelező 
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tevékenységére vezethetők vissza. 
 

A felelősségbiztosítás éves kárösszege legalább: 30.000.000,- Ft. 
A felelősségbiztosítás káresemény összege legalább: 3.000.000,- Ft. 

 
3.4. Kivitelező köteles a kivitelezési munkát a kitűzött kezdési időpontban elkezdeni, 

biztosítva a Feladatok elvégzéséhez szükséges létszámot, eszközt, anyagot. 
 

3.5. Kivitelező a munka megkezdését szükség szerint köteles bejelenteni a területileg 
illetékes hatóságnál. Kivitelező ezen túlmenően – a Megrendelő által biztosított 
dokumentumokon kívül – köteles beszerezni mindazon engedélyt, jóváhagyást 
és/vagy jogosítványt az illetékes hatóságoktól, szervektől, vagy közüzemi szolgáltató 
vállalkozásoktól, melyek szükségesek a Feladatok megkezdéséhez illetve 
teljesítéséhez. A Kivitelező köteles minden anyagot és építési berendezést saját 
kockázatára és költségére a helyszínre szállítani az általa az adott körülmények között 
legmegfelelőbbnek ítélt szállítási mód igénybevételével. Kivitelező kötelezettségét 
képezi e körben különösen a Feladatok teljesítésével kapcsolatos összes organizációs 
feladat, így különösen az esetlegesen szükséges további hatósági engedély 
beszerzése, jogszabályi feltételek megteremtése, a közterület foglalással kapcsolatos 
engedély megszerzése, amennyiben a teljesítéshez szükséges, a zajkibocsátási 
határérték alóli felmentés kérelmezése és megszerzése, melyeket Kivitelező saját 
költségén köteles teljesíteni.  
 

3.6. Kivitelező köteles a rendelkezésére bocsátott felvonulási- és munkaterületeket eredeti 
állapotuknak megfelelően helyreállítani, illetve a saját maga, alvállalkozója illetve 
közreműködője tevékenységével kapcsolatban keletkezett szennyeződést 
folyamatosan eltávolítani, a Projektingatlant és a kapcsolódó közterületek állapotát a 
vonatkozó jogszabályoknak megfelelő, munkavégzésre és használatra alkalmas 
állapotban tartani. Amennyiben a Kivitelező a fenti rendelkezés szerinti 
kötelezettségét felszólítás ellenére sem teljesíti, a tisztítást a Megrendelő a Kivitelező 
költségére jogosult elvégeztetni. 

 
3.7. Kivitelező köteles saját költségén a jelen szerződés teljesítésével összefüggésben a 

saját maga, alvállalkozója illetve közreműködője által a magán- és közterületeken, 
útburkolatokban, hidakban és más forgalmi berendezésekben, illetve egyéb 
közterületi műtárgyakban keletkezett károkat a munkák befejeztével kijavítani. A 
közterületen közvetlen baleseti veszélyt előidéző károkat (gödör, kiálló tárgyak stb.) 
haladéktalanul meg kell szüntetni. Kivitelező köteles a Megrendelőt kártalanítani, és 
minden kártérítési követeléssel szemben és ellen mentesíteni, amelyek a jelen ponttal 
összefüggésben merültek fel. 

  
3.8. Kivitelező folyamatosan gondoskodik arról, hogy a munkaterületen mindenkor 

betartásra kerüljenek az általános és az adott helyen érvényesülő tűz-, vagyon-, 
baleset-, munka- és környezetvédelmi előírások. A Kivitelező köteles a szerződés 
teljesítését befolyásoló, és a Kivitelezőre kötelező érvényű minden hatályos 
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jogszabálynak megfelelni a munkavégzés területén, az ezen jogszabályok 
megsértéséből eredő esetleges károk Kivitelező felelősségi és kártérítési körébe 
tartozik. Kivitelező visel valamennyi felelősséget az építési területen dolgozók 
magatartásával, a helyi (építési területre történő ki-be közlekedés) közlekedéssel, a 
felvonulási és építési terület vagyonvédelmével, munkavédelmével és tűzvédelmével 
kapcsolatban, illetve felelős az azokkal kapcsolatos rendelkezések betartásáért. 

 
3.9. Kivitelező a jelen szerződés aláírásával megerősíti, hogy a szerződés megkötését 

megelőzően tájékozódott a környezetvédelmi, szociális és munkajogi 
követelményekről, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív 
szerződés, illetve  a Kbt. 4. mellékletében felsorolt környezetvédelmi, szociális és 
munkajogi rendelkezések írnak elő, ennek megfelelően vállalja, hogy a jelen szerződés 
hatálya alatt ezen kötelezettségeinek folyamatosan eleget tesz. E körben Kivitelező 
különösen arra köteles, hogy a jogszabályi megfelelés keretében a kivitelezési munkák 
teljes időtartama alatt igénybe vegye (megbízza vagy foglalkoztassa) az építési 
munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális 
munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet 
szerinti koordinátort. 

 
3.10. Megrendelő a munkaterület átadásával egyidejűleg megnyitja az építési naplót. 

Kivitelező a munkaterület átadás-átvételétől kezdve köteles az építőipari kivitelezési 
tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Épkivr.) 
szerint folyamatosan építési naplót vezetni, kezelni. Az építési napló vezetésének 
elmulasztása vagy elvesztése (pl. adatvesztés) az esetleges minőségi kifogások esetén 
nem mentesíti Kivitelezőt az általa elvégzett munkák szerződés- és 
előírásszerűségének bizonyítása alól. Építési napló hiányában a megfelelő minőségben 
elvégzett kivitelezés bizonyítása Kivitelező kötelezettsége. 

 
3.11. Kivitelező köteles az építési naplóban rögzített valamennyi szerződéses árat, vagy 

határidőt, esetleges baleseti vagy kárveszélyt érintő bejegyzését haladéktalanul e-
mailben is közölni Megrendelővel. Amennyiben Kivitelező a jelen kötelezettségét 
elmulasztja, addig azt úgy kell tekinteni, mintha Megrendelő nem szerzett volna 
tudomást az adott bejegyzésről. 

 
3.12. Kivitelező az elfedésre, betakarásra kerülő munkarészekről (különösen, de nem 

kizárólagosan: zsaluzás, vasszerelés, szigetelések, gépészeti vezetékek 
nyomáspróbája után) az építési naplóban rögzítésen túl faxon vagy e-mailen jelentést 
küld Megrendelő, illetve Megrendelő képviselője részére az eltakarás előtt legalább 3 
(három) munkanappal. Ha Megrendelő, illetve Megrendelő képviselője az eltakarásról 
időben nem kapott értesítést, a feltárás miatt felmerült költséget a Kivitelezőnek kell 
állnia. Kivitelező köteles minden eltakarásra, befedésre kerülő szerkezetről 
(különösen, de nem kizárólagosan: vasalások, szigetelések, úsztató rétegű 
szerkezetek) szerkezetenként és helyenként beazonosítható átvételi nyilvántartást 
vezetni. 
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3.13. A Kivitelező köteles a beépítésre kerülő anyagok, szerkezetek bizonylatait, illetve 
minőségét beépítés előtt előzetesen ellenőrizni, és a mindenkor hatályos jogszabályok 
szerint, így különösen a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendeletben foglaltak szerint a 
megfelelőséget igazoló, magyar nyelvű tanúsítványokat, minőségi bizonyítványokat a 
beépítés megkezdése előtt Megrendelőnek átadni. Az ellenőrzés során hibásnak, nem 
megfelelőnek minősülő anyagokat, termékeket köteles a Megrendelő haladéktalan 
értesítése mellett megjelölni és elkülönítve tárolni, cseréjéről vagy pótlásáról 
haladéktalanul gondoskodni. 

 
3.14. Kivitelező lejárt szavatosságú, vagy károsodott anyagot, terméket nem használhat fel 

a jelen szerződés teljesítése során. 
 

3.15. Kivitelező feladatát képezi a bontott anyagok, építési törmelék, veszélyes hulladékok, 
egyéb, a munkavégzés során keletkező szemét rendszeres elszállítása, és a 
Projektingatlanon kívül történő, a hatósági előírásoknak megfelelő lerakóhelyen 
történő lerakása, annak dokumentálása, továbbá az építési területen az 
anyagmozgatási és takarítási feladatok elvégzése.  

 
3.16. Kivitelező köteles gondoskodni a szerződés teljesítéséhez szükséges anyagok, 

berendezések, eszközök, gépek felhasználásához, behozatalához szükséges 
engedélyek, tanúsítványok beszerzéséről, esetleges honosításáról. Biztosítania kell 
továbbá a berendezések, eszközök, gépek kezelési-karbantartási leírását, utasítását. 
Kivitelező csak olyan berendezéseket, eszközöket, anyagokat stb. szállíthat, építhet 
be, amelyeknek a karbantartása, szerviz és vevőszolgálata, valamint a pótalkatrész 
ellátása a törvényi előírásokban meghatározott időtartamig, illetve Kivitelező által 
vállalt jótállási időtartamon belül zavartalan. Kivitelező csak olyan anyagokat, 
berendezéseket, eszközöket, felszereléseket építhet be, használhat fel, melyek 
európai megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkeznek. 

 
3.17. Kivitelező köteles biztosítani és fenntartani az összes világítást, őrzést, kerítést, 

figyelmeztető jelzéseket, minden szükséges helyen, illetve ahol azt a Megrendelő 
indokolt esetben (hatályos jogszabályok szerinti munka- és egészségvédelem 
biztosításához) előírja számára. Köteles megtenni minden ésszerű lépést a környezet 
védelmére a munkaterületen és a megközelítési útvonalain, továbbá biztosítania kell, 
hogy személyek, közvagyon vagy egyebek sérülését, károkozását Kivitelező felelősségi 
körébe tartozó okból bekövetkező légszennyezés, zaj, vagy egyéb ne eredményezze. 
A Kivitelező szükség szerint köteles beszerezni az illetékes környezetvédelmi 
hatóságtól a munka végzéséhez kötött engedélyeket (munkaidőben megengedett 
zajkibocsátási határértékek, veszélyes anyagok lerakására, tárolására, vonatkozó 
engedélyek, stb.). 

 
3.18. A Kivitelező tevékenységét a jelen szerződés teljesítése során jogszabály által 

esetlegesen előírt képesítéssel rendelkező felelős műszaki vezetők és építésvezető 
irányítják. Jelen pont alkalmazása körében Kivitelező kötelessége, hogy az általa 
kijelölt felelős műszaki vezető a jogszabályban előírt kötelezettségeit folyamatosan 
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teljesítse.  
 
3.19. A Kivitelező jogosult a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges, a Projektingatlanban 

található közműcsatlakozásokat (elektromos áram, víz) a jogszabályoknak 
megfelelően és a közműszolgáltatókkal előzetesen egyeztetett módon és mértékben 
saját költségén igénybe venni és a közműcsatlakozások esetlegesen szükséges 
átalakítását elvégezni. Megrendelő a közműcsatlakozások szükséges átalakításával 
kapcsolatban együttműködik a Kivitelezővel, kiállítja részére a kérelmezett 
nyilatkozatokat. A munkaterület átadásakor a Felek együtt ellenőrzik és a 
munkaterület átadás-átvételi eljárásának jegyzőkönyvében rögzítik az egyes mérőórák 
állását, fontosabb adatait és ezt követően a közművekkel kapcsolatos fogyasztás 
költsége a munkaterület teljes elhagyásáig Kivitelezőt terheli. 

 
3.20. Megrendelő és Kivitelező – Megrendelő egyedi igénye esetén – a koordináció 

biztosítására kooperációs értekezletet tart, amelyen Kivitelező köteles részt venni. 
 

3.21. Kivitelező kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés teljesítésének teljes 
időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára megismerhetővé teszi és 
a jelen szerződés 14.4. pontjában meghatározott ügyletekről Megrendelőt 
haladéktalanul értesíti. 

 
4. Megrendelő kötelezettségei, ellenőrzési jogköre 

 
4.1. Megrendelő köteles a munkaterületet Kivitelező részére munkavégzésre alkalmas 

állapotban átadni. Felek rögzítik, hogy a munkaterület átadásának tervezett időpontja 
a jelen szerződés megkötésétől számított 3. (harmadik) nap, ugyanakkor a 
munkaterület későbbi időpontban történő átadása sem jogosítja fel Kivitelezőt a 
teljesítési rész- és/vagy véghatáridő meghosszabbításának követelésére. Felek a 
munkaterület átadás-átvételéről jegyzőkönyvet vesznek fel. Az átadás-átvétel 
jegyzőkönyvben rögzített időpontjával a munkaterületet érintő valamennyi kárveszély 
átszáll Kivitelezőre és az csak a munkaterület jogszerű, jegyzőkönyvben rögzített 
visszaadásával egyidejűleg száll vissza Megrendelőre. 
 

4.2. Megrendelő belépést biztosít a Projektingatlanra, valamint minden egyéb területre, 
ahol erre értelemszerűen szükség van a munka megfelelő kivitelezése érdekében. A 
Projektingatlan üzemeltetési körben jelentkező üzembe helyezésének, valamint a 
garanciális vizsgálatok lefolytatásának feltételeit Megrendelő biztosítja. 

 
4.3. Megrendelő az utasításait elsősorban az építési naplóba történő bejegyzéssel közli a 

Kivitelezővel. Kivitelező köteles a szóban kiadott utasításokat is teljesíteni, annak 
végrehajtást követő, építési naplóban való írásos megerősítésével. 

 
4.4. Kivitelező nem mentesül a jelen szerződés szerint fennálló felelőssége alól azon a 

címen, hogy a Megrendelő az ellenőrzést elmulasztotta, vagy nem megfelelően 
végezte. 
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4.5. Ha egy anyag vagy valamely munkarész nem megy át a Megrendelő által végzett 

vizsgálaton vagy ellenőrzésen, a Kivitelező az érintett anyagot vagy munkarészt 
köteles saját költségén vagy kijavítani, vagy kicserélni, és a vizsgálatot vagy 
ellenőrzést megismételni. 

 
5. Hatályba lépés, megvalósítási ütemezés, teljesítési rész- és véghatáridők 

 
5.1. Kivitelező a munkaterület átadásával egyidejűleg köteles a jelen szerződés teljesítését 

megkezdeni (szerződés hatályba lépésének időpontja). Kivitelező a jelen szerződés 
teljesítését a meghatározott teljesítési részhatáridő(k) és véghatáridő szerint köteles 
elvégezni.  
 

5.2. Felek a jelen szerződés alkalmazásában részhatáridőnek a részszámlá(k)hoz 
kapcsolódó műszaki készültségi foko(ka)t tekintik (feltéve, hogy a jelen szerződésben 
részszámlázás lehetősége biztosított). Felek a jelen szerződés alkalmazásában 
teljesítési véghatáridőnek a szerződés szerinti építőipari kivitelezési tevékenység 
sikeres műszaki átadás-átvételi eljárással történő lezárását tekintik. 

 
5.3. A jelen szerződés tárgyát képező feladatok teljes körű kivitelezésére (sikeres műszaki 

átadás-átvételi eljárással történő lezárásának) a szerződéskötés napjától 2018. május 
31. napjáig köteles. 
 

5.4. Kivitelező Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása alapján előteljesítésre jogosult.  
 

5.5. Az időjárási viszonyok (tartós eső, fagy stb.), vagy a teljesítés során észlelt szokatlan 
körülmények sem adnak alapot a jelen szerződésben meghatározott határidők 
egyoldalú módosítására, így a késedelemhez fűződő jogkövetkezmények ilyen 
esetekben is beállnak. 

 
5.6. Amennyiben Kivitelező a jelen szerződésben foglalt bármely feladat határidőre történő 

teljesítését elmulasztja, úgy Megrendelő jogosult Kivitelező kockázatára és költségére 
– az árak megfelelőségének vizsgálata nélkül – harmadik személlyel a hibás vagy 
hiányzó munkát kijavíttatni, illetőleg elvégeztetni, amennyiben Kivitelező a kérdéses 
feladat teljesítését az arra vonatkozó írásbeli felszólítás kézhezvételétől számított 8 
(nyolc) napon belül (életveszéllyel, vagy jelentős kárveszéllyel járó állapot esetében 
haladéktalanul) nem végezte el. 

 
5.7. A Kivitelező felelősségi körébe nem tartozó okból kifolyólag bekövetkező késedelem 

idejével a befejezési határidő eltolódik. 
 

6. A teljesítés igazolása, műszaki átadás-átvételi eljárás 
 

6.1. Kivitelező a feladatok kivitelezését az átadás-átvételt megelőzően legalább 7 (hét) 
nappal korábban köteles írásban jelezni Megrendelő részére (készre jelentés). A 
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műszaki átadás-átvétel előkészítése Kivitelező feladata. 
 

6.2. A készre jelentés alapján az átadás-átvétel pontos időpontját Megrendelő tűzi ki. A 
műszaki átadás-átvételi eljárást annak megkezdésétől számított legfeljebb 15 
(tizenöt) napon belül kell befejezni. Felek rögzítik, hogy az épületek vonatkozásában 
nem kerül sor külön-külön műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatására, a Feladatok 
körében egy műszaki átadás-átvételi eljárásra kerül sor a teljes beruházás 
vonatkozásában.  

 
6.3. A műszaki átadás-átvétel előtt, az átadás-átvételi eljárás keretében sikeres 

üzempróbát, továbbá sikeres próbaüzemet kell tartani, a Kivitelező által előzetesen 
rendelkezésre bocsátott próbaüzem terv(ek) alapján, amennyiben az a Feladatok 
tekintetében értelmezhető. 

 
6.4. Jelen szerződés alkalmazásában üzempróba szakáganként és részegységenként 

minden olyan berendezés üzemszerű működésének jegyzőkönyvezett ellenőrzése, 
amely a Projektingatlan biztonságos üzembe helyezéséhez, használatához 
elengedhetetlen. Az üzempróba(k) költsége Kivitelezőt terheli. 

 
6.5. Jelen szerződés alkalmazásában próbaüzem a próbajáratok, beszabályozások és az 

üzempróbák teljes körű, sikeres befejezésekor kezdődik, és a teljes Projektingatlan, 
mint rendszer, minimum 72 (hetvenkettő) órás rendeltetésszerű üzemelésének 
jegyzőkönyvezett befejezéséig tart. Hiba esetén a próbaüzemet meg kell ismételni. 
Amennyiben a próbaüzem tárgyát képező rendszer jellegéből adódóan a próbaüzem 
megtartása időjárási vagy egyéb külső körülménytől is függ (például hűtési, fűtési 
rendszer), úgy a vonatkozó próbaüzem időpontját a Felek együttesen jelölik ki. A 
próbaüzem(ek) költsége Kivitelezőt terheli. 

 
6.6. A műszaki átadás-átvételi eljárásról Kivitelező Megrendelővel közösen jegyzőkönyvet 

készít, melyben az átadás-átvételi eljárás eredményes, vagy eredménytelenné 
nyilvánítása szempontjából döntő fontosságú tényeket rögzítik azzal a 
követelménnyel, hogy magából a jegyzőkönyv tartalmából is kiderüljön, eredményes 
vagy eredménytelen volt-e az átadás-átvételi eljárás. A műszaki átadás átvételi eljárás 
megállapításait a jegyzőkönyvben kell rögzíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell 
különösen 

 
a) a még fennálló hibák, hiányosságok felsorolását,  
b) az átadás-átvételre meghívott nyilatkozattételre jogosultak és kötelezettek 

nyilatkozatait, 
c) a Kivitelező nyilatkozatát a műszaki dokumentáció és a vonatkozó szabványok 

szerinti kivitelezésről, 
d) a megállapított hibák, hiányosságok kijavításának, pótlásának határidejét és 
e) az érvényesíteni kívánt igényeket, 
f) illetve bármely a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint szükséges 

információt, nyilatkozatot. 
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6.7. Kisebb hibák, hiányok fennállása esetén, amelyek sem önmagukban, sem a 

kijavításukkal (pótlásukkal) járó munkák folytán a rendeltetésszerű használatot nem 
akadályozzák, a munka-, baleset- és egészségvédelmet nem veszélyeztetik, 
Megrendelő a műszaki átadás-átvételi eljárást lefolytatja, a munkákat átveszi. Az 
átadás-átvételi eljárás során rögzített hibák, hiányok kijavítását, pótlását a Kivitelező a 
Megrendelő által megjelölt időpontra köteles teljesíteni. 

 
6.8. Kivitelező a Megrendelő által írásban meghatározott módon és mértékben 

közreműködik a Projektingatlan rendeltetésszerű használatához esetlegesen 
szükséges hatósági eljárás(ok)ban (különös tekintettel a használatbavételi 
engedélyezési eljárásra). Kivitelező szükség szerint Megrendelő írásbeli felkérése 
esetén Megrendelőt az érdekelt szakhatóságok, közmű-szolgáltatók előtt képviseli, 
előzetesen kihívja őket saját költségén, közműnyilatkozatokat, szakhatósági 
jóváhagyásokat beszerzi, és az abban előírt kikötéseket teljesíti. Kivitelező a jelen 
közreműködést a jelen szerződés szerinti vállalkozói díj ellenében végzi. 

 
6.9. Felek a teljesítést a műszaki átadás-átvételi eljárás jegyzőkönyvben igazolt sikeres 

lezárásával tekintik igazoltnak (feltéve, hogy a jegyzőkönyvben rögzített hibák, 
hiányosságok kijavítását, pótlását a Kivitelező a kitűzött határidőre teljesítette).  
Kivitelező a készre jelentést követően elkészíti a megvalósulási (átadási) 
tervdokumentációt, szükség szerinti leltárfelvételi listákat, és Megrendelő számára a 
műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdéséig kettő példányban átadja. A 
megvalósulási tervdokumentációnak – a Feladatoknak megfelelően - tartalmaznia kell 
az építészeti, elektromos és gépészeti rendszerek rajzait, mérési jegyzőkönyveit, 
műbizonylatait, nyomáspróba jegyzőkönyveit, próbaüzem jegyzőkönyveit, kezelési és 
karbantartási utasítást, garancia és minőségi bizonylatokat, megfelelő vízmintát, 
kivitelezői nyilatkozatot, tűzvédelmi szabványossági nyilatkozatot, közmű 
nyilatkozatokat egyéb olyan jegyzőkönyvet, bizonylatot és egyéb dokumentumot a 
Kivitelező érdekkörén belül, ami a műszaki átadás-átvételi eljáráshoz, és szükség 
szerint a használatba vételi engedély beszerzéséhez szükséges. 

 
6.10. Kivitelező kötelezettséget vállal arra, hogy a műszaki átadás-átvételi eljárás keretében 

a Megrendelőnek jótállási szabályzatot ad át kettő példányban, továbbá a Megrendelő 
által megjelölt üzemeltető személyek részére ingyenes tájékoztatást nyújt a 
Projektingatlan berendezéseinek – különösen az üzemeltetéshez szükséges, jelen 
szerződéssel érintett gépek és rendszerek (pl. fűtés, hűtés és gyengeáramú 
rendszerek) – működéséről, üzemeltetéséről. 

 
6.11. Kivitelező a szerződés tárgyát képező gépészeti, villamos berendezéseket és 

rendszereket beszabályozott, üzembe helyezett állapotban, a tervezett paraméterek 
meglétét bizonyító mérési jegyzőkönyvek csatolásával adja át. 

 
6.12. A végteljesítés igazolásának feltételét képezi a jelen szerződésben (különös tekintettel 

annak 2. sz. mellékletére) és a vonatkozó jogszabályokban rögzített okiratok 
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Megrendelő részére történő átadása.  
 

6.13. A jelen szerződésben rögzített műszaki készültségi állapotot, mint a (rész)számlák 
kiállításának feltételét, a kivitelezés során a Megrendelő műszaki ellenőre igazolja, a 
Kivitelező által készített műszaki kimutatás alapján, annak kézhezvételétől számított 
15 (tizenöt) napon belül. A teljesítés igazolása a jelen szerződés 3. sz. mellékletét 
képező dokumentummal történik. 
 

7. Felelősség 
 
7.1. Kivitelező a jelen szerződés aláírásával kijelenti és szavatol azért, hogy rendelkezik 

vagy a teljesítés időpontjában rendelkezni fog a jelen szerződés teljesítéséhez 
szükséges jogosultsággal és szakértelemmel. 
 

7.2. Kivitelező felelős a jelen szerződésben meghatározott kötelezettségeinek 
szerződésszerű teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások 
alkalmasságáért és minőségéért, függetlenül attól, hogy azokat saját maga, 
alvállalkozója illetve közreműködője alkalmazza. 
 

7.3. Kivitelező köteles a Megrendelőt mentesíteni a Kivitelező, alvállalkozói illetve 
közreműködői tevékenysége és/vagy mulasztása következtében keletkezett 
valamennyi kárral, veszteséggel kapcsolatban. Kivitelező továbbá köteles mentesíteni 
Megrendelőt a felelősségi körében előidézett mindennemű peres eljárás, kereset vagy 
közigazgatási eljárás, kártérítés, követelés, költség és kiadás (beleértve az ügyvédi 
költségeket és kiadásokat is) tekintetében, kivéve, ha a bekövetkezett kárt a 
Megrendelő vagy annak érdekkörében eljáró személy mulasztása idézte elő. 

 
7.4. Amennyiben a Felek bármelyike tőle független, felelősségi körén kívül eső rendkívüli 

és elháríthatatlan körülmények (például természeti katasztrófa, háború, blokád, 
export- és importtilalom, érdekszférán kívüli sztrájk) miatt a jelen szerződésből eredő 
kötelezettségének nem tud eleget tenni, úgy ezen körülmények fennállásának és 
következményei elhárításának ideje alatt mentesül a szerződésszegés 
jogkövetkezményei alól. Felek kötelesek a fenti körülményekről és azok várható 
időtartamáról a másik Felet haladéktalanul írásban tájékoztatni, az érintett 
hatóságoktól, kamaráktól és egyéb szervektől származó – rendelkezésre álló – 
hivatalos igazolások egyidejű csatolásával. Felek a tájékoztatás elmaradásából vagy 
késedelmes teljesítéséből eredő károkért felelnek. Amennyiben a fenti, előre nem 
látható körülmények fennállásának időtartama a 3 (három) hónapot meghaladja, 
bármely Fél jogosult a másik Félhez intézett egyoldalú, írásbeli nyilatkozatával – 
további hátrányos jogkövetkezmény nélkül – a jelen szerződést azonnali hatállyal 
felmondani. 

 
8. Vállalkozói díj, előleg, fizetési feltételek 

 
8.1. A jelen szerződésben foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítése esetén 
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Kivitelezőt …,- Ft + ÁFA, azaz … forint + ÁFA összegű vállalkozói díj illeti meg (a 
továbbiakban: vállalkozói díj), a jelen szerződésben meghatározott ütemezés szerint 
kiállított (rész)számlák alapján, melyből a Csónaktároló épület vállalkozói díja …,- Ft 
+ ÁFA, azaz … forint + ÁFA, illetve az Öltöző épület vállalkozói díja …,- Ft + ÁFA, 
azaz … forint + ÁFA.  

 
8.2. Az ÁFA elszámolása a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel 

történik.  
 
8.3. A vállalkozói díj a teljesítési véghatáridőre prognosztizált, egyösszegű átalányár, mely 

fedezetet nyújt mindazon munkák elvégzésére és azok költségeire, melyet jelen 
szerződés Kivitelező kötelezettségeként felsorolt, és melyek szükségesek a szerződés 
tárgyában meghatározott munkák komplett megvalósításához, figyelembe véve a 
helyszíni körülményeket és adottságokat. 

 
8.4. Kivitelező figyelembe vette, hogy a műszaki dokumentációban szereplő mennyiségi, 

minőségi és méretadatok tájékoztató jellegűek. Ennek alapján Kivitelező a műszaki 
dokumentáció esetleges mennyiségi vagy minőségi hibája esetén sem támaszthat 
Megrendelővel szemben többletdíj, illetőleg a szerződés bármilyen egyéb 
módosítására vonatkozó igényt. 

 
8.5. Kivitelező kijelenti, hogy a jelen szerződésben meghatározott vállalkozói díj 

meghatározását megelőzően figyelembe vett minden valós és lehetséges körülményt, 
amely a munkavégzés során felmerülhet, illetőleg többletköltséget eredményezhet, 
különösen az eltakart szerkezetek, közművek és anyagok lehetséges állapotát és az 
esetlegesen előkerülő veszélyes hulladékokat és anyagokat, és a jelen szerződést 
mindenre kiterjedő alapos megfontolás után kötötte meg.     

 
8.6. Kivitelező nem követelheti a vállalkozói díj növelését vagy a kifizetési ütemezés 

változtatását a kivitelezői költségek előre nem látott emelkedése, a tervezett nyereség 
csökkenése, veszteség keletkezése vagy más hasonló ok miatt. 

 
8.7. Felek külön is rögzítik, hogy a vállalkozói díj összege fix, tartalmazza a jelen 

szerződés alapján Kivitelezőt terhelő valamennyi kötelezettség teljesítésének 
ellenértékét, annál többet a Kivitelező csak és kizárólag a jelen szerződésben 
meghatározott speciális esetekben követelhet. Ezzel összhangban a vállalkozói díj 
tartalmazza a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos valamennyi feladat közvetlen 
és járulékos költségeit, így különösen: 
 
a) a munkák elvégzésének, a munkavégzéshez szükséges segédszerkezetek, 

munkaterület körülhatárolásának célját szolgáló kerítés gyártásának és helyszíni 
felállításának valamennyi költségét, pótlékát, ideértve többek között adó-, vám-, 
szabadalmi díjak, illetékek, felvonulási-, téliesítési-, energiafogyasztási-, 
környezet-megóvási-, őrzési-, vagyon- és balesetvédelmi, stb. költségeket, 
valamint az energia, a víz- és csatornarákötések, telefon vagy más ideiglenes 
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hálózatok kiépítésének, a közvilágítás esetlegesen szükségessé váló 
áthelyezésének költségeit; 

b) a Projektingatlanon, továbbá a csatlakozó területeken elhelyezendő tájékoztató 
táblák elkészítésének, kihelyezésének és fenntartásának költségeit a jelen 
szerződés teljesítésének teljes időtartamára; 

c) a szabványok, illetve a Megrendelő által esetlegesen előírt minőségvizsgálatok 
elvégzésének és kiértékelésének költségét; 

d) a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges időtartamra az ideiglenes 
melléklétesítmények, kerítés, kapuk, védőtető, stb. létesítésének és elbontásának 
költségeit, valamint az ezzel kapcsolatos közterület foglalás költségeit; 

e) az építési munka biztosításának költségeit, amely biztosítást a jelen szerződésben 
foglaltak szerint kell a Kivitelezőnek megkötni és fenntartani; 

f) a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos állagmegóvás költségeit; 
g) a bontott anyagok, keletkezett hulladékok hatóságilag kijelölt lerakóhelyre 

szállításának költségét a lerakóhelyi díjjal együtt; 
h) a veszélyes hulladékok kezelésének, elszállításának, ártalmatlanításának és 

elhelyezésének költségét; 
i) a felelős műszaki vezető díjazásának költségeit; 
j) a Kivitelező tevékenysége nyomán keletkező dokumentáció, mint esetleges szerzői 

műre vonatkozó teljes körű, korlátozásmentes és kizárólagos felhasználási jog 
átruházásnak ellenértékét; 

k) az előre nem látható többletköltségek fedezetét (infláció, árfolyamváltozás). 
 

8.8. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés keretében – a vállalkozói díjon felül –
többletmunka illetve pótmunka nem számolható el, vagyis ilyen címen Kivitelező 
igényérvényesítésre nem jogosult Megrendelővel szemben.  

 
8.9. Kivitelező – az Előleg-visszafizetési Biztosíték jelen szerződés szerinti rendelkezésre 

bocsátása mellett – a vállalkozói díj legfeljebb 10%-ának (tíz százalékának) megfelelő 
mértékű előlegre jogosult, mely banki átutalás útján kerülhet megfizetésre. Az 
előleget Kivitelező kizárólag a jelen szerződés tárgyát képező tevékenységének 
finanszírozására használhatja fel. Az előleg elszámolására olyan formában kerül sor, 
hogy azt Megrendelő az igazolt részteljesítés alapján kiállított részszámlák összegébe 
egyenlő arányban számítja be, melynek alapján a részszámla ellenértéke az előleg 
arányos részével csökkentett összegben kerül megfizetésre. Kivitelező az 
előlegbekérő levelet a munkaterület átadás-átvételével egyidejűleg köteles benyújtani. 
Az előleg megfizetésére és határidejére a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. §-
ának rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 

8.10. Kivitelező a kivitelezésnek a Megrendelő képviseletében eljáró műszaki ellenőr által 
igazolt készültségi foka szerint, épületenként külön-külön az alábbi ütemezésben 
jogosult 1 db (egy darab) részszámla és 1 db (egy darab) végszámla kibocsátására: 
 
Csónaktároló épület vonatkozásában 
a) Kivitelező a Csónaktároló épületre eső vállalkozói díj 50%-ának (ötven 
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százalékának) megfelelő műszaki készültség elérését követően – a Megrendelő 
által igazolt teljesítés esetén – jogosult az első részszámla kiállítására, melynek 
összege …,- Ft + ÁFA, azaz … forint + ÁFA [a Csónaktároló épületre eső 
vállalkozói díj 50%-a (ötven százaléka)]; 

b) Kivitelező a műszaki átadás-átvételi eljárás jegyzőkönyvben igazolt sikeres 
lezárását követően – a Megrendelő által igazolt teljesítés esetén – jogosult a 
végszámla kiállítására, melynek összege …,- Ft + ÁFA, azaz … forint + ÁFA [a 
Csónaktároló épületre eső vállalkozói díj 50%-a (ötven százaléka)]. 

 
Öltöző épület vonatkozásában (melynek körében Kivitelező a számlákon külön soron 
köteles feltüntetni a Projektben elszámolható és nem elszámolható költségeket) 
c) Kivitelező az Öltöző épületre eső vállalkozói díj 50%-ának (ötven százalékának) 

megfelelő műszaki készültség elérését követően – a Megrendelő által igazolt 
teljesítés esetén – jogosult az első részszámla kiállítására, melynek összege …,- 
Ft + ÁFA, azaz … forint + ÁFA [az Öltöző épületre eső vállalkozói díj 50%-a (ötven 
százaléka)]; 

d) Kivitelező a műszaki átadás-átvételi eljárás jegyzőkönyvben igazolt sikeres 
lezárását követően – a Megrendelő által igazolt teljesítés esetén – jogosult a 
végszámla kiállítására, melynek összege …,- Ft + ÁFA, azaz … forint + ÁFA [az 
Öltöző épületre eső vállalkozói díj 50%-a (ötven százaléka)]. 
 

8.11. Kivitelező a végszámla benyújtásával egyidejűleg – figyelemmel a sikeres műszaki 
átadás-átvételi eljárásról felvett jegyzőkönyv tartalmára is – nyilatkozni köteles az 
alábbiakról: 
 
a) a kivitelezés a műszaki dokumentációnak és a szabványoknak megfelelően 

készült el; 
b) Kivitelező lefolytatott minden jogszabályban, illetve a jelen szerződésben 

megkívánt ellenőrzést, az ellenőrző vizsgálatok eredménye megfelelt a 
szabványokban és egyéb rendelkezésekben előírt követelményeknek; 

c) beszerzett minden olyan engedélyt, hozzájárulást, amelyek beszerzésének 
kötelezettsége a Kivitelezőt terheli, illetve megtett minden a jogszabályok szerint 
a hatóságok felé megteendő bejelentést; 

d) nyilatkozat arról, hogy a számla Kivitelező minden Megrendelővel szemben 
fennálló követelését tartalmazza. 

   
8.12. Megrendelő – amennyiben Kivitelező a teljesítéshez nem vesz igénybe alvállalkozót – a 

(rész)számla ellenértékét – annak kézhezvételétől számított – 30 (harminc) naptári 
napon belül átutalja a Kivitelező által megjelölt bankszámlaszámra. 
 

8.13. Megrendelő – amennyiben Kivitelező a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe – az 
előző ponttól eltérően a következő szabályok szerint fizeti ki a szerződésben foglalt 
(rész)számla ellenértéket: 

 
a) amennyiben Kivitelező alatt több gazdasági szereplő (természetes személy, jogi 
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személy, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet) értendő, 
tekintettel az ezen gazdasági szereplők által  – a közbeszerzési eljárásban – 
benyújtott közös ajánlatra, akkor e gazdasági szereplők legkésőbb a teljesítés 
elismerésének időpontjáig kötelesek nyilatkozatot tenni a Megrendelőnek, hogy 
közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból; amennyiben a 
jelen a) alpont alkalmazandó, úgy a jelen pont további alpontjai tekintetében a 
Kivitelező fogalma alatt valamennyi gazdasági szereplő külön-külön értendő, az 
ott leírt kötelezettségeket e gazdasági szereplők külön-külön kötelesek teljesíteni; 

b) Kivitelező legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot 
tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként mekkora 
összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az 
alvállalkozókat, hogy állítsák ki ezen számláikat; 

c) Kivitelező a teljesítés elismerését követően állítja ki számláját, a számlában 
részletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint a kivitelezői teljesítés mértékét; 

d) a c) alpont szerint a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét a 
Megrendelő – európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során kifizetésre 
köteles szervezet – tizenöt napon belül átutalja a Kivitelezőnek (részben vagy 
egészben európai uniós támogatásból megvalósított közbeszerzés esetén a jelen 
alpont szerinti határidő harminc nap); 

e) Kivitelező haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók számláit, vagy az adózás 
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. § (3) 
bekezdése szerint azt vagy annak egy részét visszatartja, illetve az alvállalkozóval 
kötött szerződésben foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy részét visszatartja; 

f) Kivitelező átadja az e) alpont szerinti átutalások igazolásainak másolatait vagy az 
alvállalkozó köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát az 
ajánlatkérőként szerződő félnek (annak érdekében, hogy Megrendelő 
megállapíthassa, hogy Kivitelező jogszerűen nem fizette ki a teljes összeget az 
alvállalkozónak); 

g) a Kivitelező által benyújtott számlában megjelölt, fővállalkozói teljesítés 
ellenértékét a Megrendelő – európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés 
során a kifizetésre köteles szervezet – tizenöt napon belül átutalja a Kivitelezőnek, 
ha ő az alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségét az Art. 36/A. §-ára is 
tekintettel teljesítették; 

h) ha Kivitelező az e) vagy az f) alpont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az 
ellenszolgáltatás fennmaradó részét Megrendelő (vagy a kifizetésre köteles 
szervezet) őrzi, és az akkor illeti meg a Kivitelezőt, ha Megrendelő részére 
igazolja, hogy az e) vagy az f) alpont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy 
hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult a 
Kivitelező által a b) alpont szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére. 

 
8.14. Kivitelező gondoskodik arról, hogy az esedékes számlát a Megrendelő a 

teljesítésigazolás kiállítását követő 15 (tizenöt) naptári napon belül kiállítsa és azt 
Megrendelő e határidőig kézhez vegye. 
 

8.15. A számlák benyújtásának Kivitelező részéről történő elmulasztása, késedelme, 
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továbbá a jogszabályban, illetve a jelen szerződésben rögzített feltételekre tekintettel 
fennálló hiányossága Megrendelő – illetve a szállítói kifizetés során a kifizetésre 
köteles szervezet – késedelmét kizárja. 

 
8.16. Felek kölcsönös tudomással bírnak róla, hogy Megrendelő vagy a nevében eljáró 

személy a jelen szerződés teljesítése során az építési napló adatai alapján ellenőrzi, 
hogy a teljesítésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő 
alvállalkozó vesz részt, és az alvállalkozói teljesítés aránya nem haladja meg a Kbt. 
138. § (1) és (5) bekezdésében meghatározott mértéket. 

 
8.17. Felek megállapodnak, hogy Kivitelező az alvállalkozóval kötött szerződésben az 

alvállalkozó teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével kapcsolatos 
igényeinek biztosítékaként legfeljebb a szerződés szerinti, általános forgalmi adó 
nélkül számított ellenszolgáltatás tíz-tíz százalékát elérő biztosítékot köthet ki. 

 
8.18. Megrendelőnek bármely esedékes fizetési kötelezettsége tekintetében joga van a 

kifizetés arányos mértékű visszatartására az alábbi esetekben: 
 

a) az adott (rész)számla alapját képező teljesítés részben vagy egészében hibás; 
b) Kivitelező bármely szerződésszegése, mulasztása Megrendelőnek vagy harmadik 

személyeknek kárt okozott, vagy kárveszélyt idézett elő, és a kárveszélyt 
Kivitelező írásbeli felszólítás ellenére sem szüntette meg; 

c) Kivitelező a kifizetés teljesítéséhez, részszámla vagy végszámla kiállításához 
szükséges bármely szerződéses vagy jogszabályi előfeltételt nem teljesítette; 

d) Kivitelező a jelen szerződés bármely rendelkezését megsértette, és a 
szerződésszegő állapotot írásbeli felszólítás ellenére sem szüntette meg; 

e) Kivitelezőnek Megrendelővel szemben bármely okból lejárt tartozása van. 
 

8.19. Kivitelező vállalja, hogy nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével 
összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–
kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, 
és amelyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 

 
8.20. Amennyiben Kivitelező [a jelen szerződés 8.13. pont a) alpontjában rögzített eset 

fennállásakor a Kivitelezők bármelyike] külföldi adóilletőségűnek minősül, úgy 
Kivitelező köteles a jelen szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy 
az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a 
Kivitelezőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül 
 

9. Alvállalkozók, közreműködők és szakemberek 
 

9.1. A jelen szerződés alkalmazásában alvállalkozó alatt a Kbt. 3. § 2. alpontja szerinti 
fogalom értendő, míg közreműködő alatt a hivatkozott alvállalkozói fogalom körébe 
nem tartozó, de a jelen szerződés szerinti kötelezettségek teljesítéséhez vagy jog 
gyakorlásához igénybe vett harmadik személy értendő. A jelen szerződés 
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alkalmazásában szakember alatt olyan természetes személy értendő, aki a Kivitelező 
ajánlatában – a Kbt. 65. § (1) bekezdés b)-c) pontja szerinti alkalmassági 
követelmény(ek)nek való megfelelésül – került megnevezésre, mint a jelen szerződés 
teljesítésébe bevonni kívánt személy.  
 

9.2. Kivitelező a jelen szerződést saját maga és/vagy alvállalkozó(k) illetve 
közreműködő(k) bevonásával köteles teljesíteni. Megrendelő – a Kbt. és a jelen 
szerződés vonatkozó rendelkezései által támasztott követelményekre tekintettel – az 
alvállalkozó(k) illetve közreműködő(k) Kivitelező általi igénybevételéhez hozzájárulását 
adja. Kivitelező alvállalkozó(k) illetve közreműködő(k) bevonása esetén is teljes körűen 
és közvetlenül felelős Megrendelő felé a jelen szerződésben foglalt kötelezettségek 
teljesítéséért.  
 

9.3. Kivitelező az ajánlatában megjelölte a jelen szerződésnek azon részeit (feladatait), 
amelyek megvalósítása érdekében alvállalkozó(ka)t kíván igénybe venni. Kivitelező az 
ajánlatában megnevezte továbbá azon alvállalkozó(ka)t, aki(ke)t az ajánlattételekor 
már ismert.  

 
9.4. Kivitelező legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában köteles az 

ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a 
szerződés teljesítésében, és – ha a közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót 
még nem nevezte meg – a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa 
igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll – a közbeszerzési eljárásban rögzített és 
annak megindítása napján hatályos Kbt. szerinti – kizáró okok hatálya alatt. Kivitelező 
a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a Megrendelőnek minden további, 
a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel 
együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll – a 
közbeszerzési eljárásban rögzített és annak megindítása napján hatályos Kbt. szerinti 
– kizáró okok hatálya alatt. Kivitelező tudomásul veszi és elfogadja, hogy az 
alvállalkozó(k) személyében bekövetkező változásokra kizárólag a Kbt. vonatkozó 
rendelkezéseinek betartásával van lehetőség. 

 
9.5. Kivitelező a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet 

(személyt) a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe 
venni, valamint köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott 
szakembereket. E szervezetek (személyek) vagy szakemberek bevonása akkor 
maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, 
szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), ha a Kivitelező e szervezet (személy) vagy 
szakember nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel (személlyel) vagy 
szakemberrel is megfelel – amennyiben a közbeszerzési eljárásban az adott 
alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott adatok alapján a Megrendelő 
szűkítette az eljárásban részt vevő gazdasági szereplők számát, az eredeti 
szervezetekkel (személyekkel) vagy szakemberrel egyenértékű módon megfelel – 
azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek a Kivitelező a közbeszerzési 
eljárásban az adott szervezettel (személlyel) vagy szakemberrel együtt felelt meg. 
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9.6. Kivitelező köteles a jelen szerződés teljes időtartama alatt a teljesítéshez igénybe vett 

alvállalkozóival, közreműködőivel és szakembereivel a jelen szerződés teljesítéséhez 
megfelelő kapcsolatot fenntartani. 

 
9.7. Kivitelező a jogosan igénybe vett alvállalkozó(k) illetve közreműködő(k)  

magatartásáért úgy felel, mintha maga járt volna el. Az alvállalkozó(k) illetve 
közreműködő(k) jogosulatlan igénybevétele esetén Kivitelező felelős mindazokért a 
károkért is, amelyek igénybevételük nélkül nem következtek volna be. 

 
9.8. Kivitelező tudomásul veszi, hogy  az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem 

haladhatja meg a Kbt. 138. § (1) bekezdésében rögzített arányt. Kivitelező tudomásul 
veszi, hogy egyik alvállalkozója sem vehet igénybe további közreműködőt a Kbt. 138. 
§ (5) bekezdésében rögzített arányt meghaladó mértékben. 
 

9.9. Kivitelező köteles olyan alvállalkozói illetve közreműködői szerződés(eke)t kötni, hogy 
a jelen szerződésből fakadó jogok és kötelezettségek e személyekkel szemben is 
maradéktalanul érvényesíthetőek legyenek.  

 
9.10. Kivitelező alvállalkozói illetve közreműködői a Megrendelővel szemben semmilyen 

anyagi vagy más igényt közvetlenül nem támaszthatnak, különös tekintettel a jogalap 
nélküli gazdagodás jogcímén alapuló esetleges követelésekre. 

 
10. Szerződésszegés és jogkövetkezményei, biztosítékok 

 
10.1. Megrendelő a vállalkozói díj(részlet) késedelmes fizetése esetén az elmaradt díj, vagy 

annak részlete alapján számított, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvényben (a továbbiakban: Ptk.) rögzített késedelmi kamatot köteles fizetni a 
Kivitelező részére. Megrendelő a jelen pont alkalmazása esetén a késedelmi kamaton 
felül köteles a Kivitelezőnek a követelése behajtásával kapcsolatos költségei 
fedezésére 40 (negyven) eurónak a Magyar Nemzeti Bank késedelmi kamatfizetési 
kötelezettség kezdőnapján érvényes hivatalos deviza-középárfolyama alapján 
meghatározott forintösszeget megfizetni. E kötelezettség teljesítése nem mentesít a 
késedelem egyéb jogkövetkezményei alól; a kártérítésbe azonban a behajtási 
költségátalány összege beszámít.  
 

10.2. Kivitelező a jelen szerződésben meghatározott teljesítési véghatáridő késedelmes 
teljesítése esetén késedelmi kötbér fizetésére köteles. A késedelmi kötbér összege a 
késedelem időtartamának minden egyes napjára a nettó vállalkozói díj 0,5%-ának 
(nulla egész öt tized százalékának) megfelelő összeg. A késedelmi kötbér összege 
nem haladhatja meg a kötbéralap 15%-át (tizenöt százalékát).  
 

10.3. Felek késedelmi kötbér érvényesítését megalapozó körülménynek tekintik továbbá azt 
az esetet is, ha a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésére ugyan a teljesítési 
véghatáridőt megelőzően kerül sor, de annak sikeres lezárására – figyelemmel az 
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eljárás jelen szerződésben meghatározott maximális időtartamára – a teljesítési 
véghatáridőn túl kerül sor. 
 

10.4. Kivitelező a jelen szerződés tárgyát képező munkákra teljes körű jótállást vállal. A 
jótállás időtartama a műszaki átadás-átvételi eljárás jegyzőkönyvben igazolt sikeres 
lezárásának időpontjától számított … (…) hónap. 

 
10.5. Ha a jótállási idő alatt bármilyen hiba jelentkezne a műszaki kivitelezésben vagy a 

Kivitelező által szolgáltatott, beépített anyagokban vagy az általa a jelen szerződés 
alapján végzett bármely munkában, a Kivitelező a hibát köteles azonnal és saját 
költségén kijavítani, cserével vagy más módon helyrehozni, vagy az ilyen hiba által a 
munkában okozott bármilyen kárt elhárítani, a jótállásra vonatkozó jogszabályi 
rendelkezéseknek megfelelően.  

 
10.6. Megrendelő a hiba felfedezését követően haladéktalanul, de legkésőbb 3 (három) 

munkanapon belül köteles írásban értesíteni Kivitelezőt a hiba felmerüléséről, 
ismertetve az ilyen hiba jellegét, valamint a rendelkezésére álló összes bizonyítékot. 
Megrendelő minden ésszerű alkalmat biztosít a Kivitelező részére, hogy az 
megvizsgálhassa az említett hibát. Kivitelező kötelezettséget vállal arra, hogy a 
hibákra, hiányokra vonatkozó megrendelői bejelentéseket haladéktalanul, de 
legkésőbb 3 (három) munkanapon belül (a Projektingatlan rendeltetésszerű és 
biztonságos használatát akadályozó, vagy élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető 
hiba esetében haladéktalanul) megvizsgálja, és a hibákat a Megrendelővel egyeztetett 
lehető legrövidebb időn, de legkésőbb 15 (tizenöt) napon (a Projektingatlan 
rendeltetésszerű és biztonságos használatát akadályozó, vagy élet és 
vagyonbiztonságot veszélyeztető hiba esetében 5 (öt) napon) belül kijavítja. 

 
10.7. Amennyiben Kivitelező fenti kötelezettségének nem, vagy nem megfelelően tesz 

eleget, úgy Megrendelő jogosult Kivitelező kockázatára és költségére – az árak 
megfelelőségének vizsgálata nélkül – harmadik személlyel a hibás vagy hiányzó 
munkát kijavíttatni, illetőleg elvégeztetni és ennek költségeit Kivitelezőre áthárítani.  

 
10.8. Ha a Projektingatlan vagy annak egy része nem használható a jótállási kötelezettség 

körébe eső hiba miatt vagy az ilyen hiba kijavítása után, akkor a Projektingatlanra vagy 
a hiba által érintett, egyértelműen elválasztható részére vonatkozó jótállási idő 
meghosszabbodik azzal az idővel, ami alatt a Projektingatlan vagy a hiba által érintett, 
egyértelműen elválasztható rész az előbb említett okok miatt nem használható. 

 
10.9. Az egyes eszközökkel, berendezésekkel összefüggésben a jótállási illetve 

szavatossági idő alatti meghibásodások miatti igényeket Megrendelő érvényesíti. 
Amennyiben a gyártó (az eszköz előállítója illetve forgalmazója) által vállalt jótállási 
illetve szavatossági idő lejárt, de a Kivitelező által vállalt jótállás illetve a jogszabály 
által előírt szavatosság időtartama ugyanakkor még nem, úgy a jótállási illetve 
szavatossági igény érvényesítéséből eredő költséget a Kivitelező viseli. 
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10.10. Megrendelő a műszaki átadás-átvételi eljárás jegyzőkönyvben igazolt sikeres 
lezárásának időpontjától számított első év végén, továbbá a jótállási időtartam lejárta 
előtt utó-felülvizsgálati bejárást tart, melyről az ott tapasztaltak alapján hibajegyzéket 
vesz fel. Megrendelő további bejárást tarthat bármikor, amikor a Kivitelező által 
elvégzett feladatok körében rendellenességet tapasztal. Kivitelező köteles a 
Megrendelő által összehívott utó-felülvizsgálati szemléken megjelenni, az esetleges 
hibák dokumentálásában közreműködni.  

 
10.11. Az utó-felülvizsgálati eljárás során a Felek ellenőrzik a jelen szerződés tárgya 

szerinti teljesítéseket. Az utó-felülvizsgálati eljárásról a Felek jegyzőkönyvet vesznek 
fel, melyben rögzítik a bejárás során tapasztalt hibákat. Kivitelező 15 (tizenöt) napon 
belül köteles a jegyzőkönyvben rögzített hibákat saját költségére kijavítani. 
 

10.12. Kivitelező a Projektingatlan rendeltetésszerű és biztonságos használatát akadályozó, 
vagy élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető hibás teljesítése esetén hibás teljesítési 
kötbér fizetésére köteles. A hibás teljesítési kötbér összege a hibás teljesítéssel 
érintett időtartam minden egyes napjára a nettó vállalkozói díj 0,5%-ának (nulla egész 
öt tized százalékának) megfelelő összeg. Megrendelő a jelen pont szerinti választási 
jogát a hibás teljesítés Kivitelezővel történő közlésétől számított 3 (három) 
munkanapon belül jogosult gyakorolni, ennek hiányában Kivitelező a jótállási 
kötelezettségének köteles eleget tenni. A hibás teljesítési kötbér összege nem 
haladhatja meg a kötbéralap 15%-át (tizenöt százalékát). 
 

10.13. Amennyiben a jelen szerződés olyan okból szűnik meg, melyért Kivitelező felelős, 
úgy Kivitelező meghiúsulási kötbér fizetésére köteles Megrendelő részére. A 
meghiúsulási kötbér mértéke a nettó vállalkozói díj 15%-a (tizenöt százaléka). Felek a 
szerződés meghiúsulásának tekintik különösen azt, ha Megrendelő a késedelmes – a 
késedelmi kötbérrel érintett napok száma és a kötbér szorzata eléri az e címen 
érvényesíthető maximumot – vagy a hibás teljesítés jogkövetkezményeire figyelemmel  
eláll a jelen szerződéstől vagy azt azonnali hatállyal felmondja. A meghiúsulási kötbér 
összege a hátralékos megbízási díj összegébe nem számítható be (azaz Kivitelezőnek 
azt ténylegesen meg kell fizetnie Megrendelő részére), valamint a kötbér megfizetése 
Megbízottat nem mentesíti az egyéb jogkövetkezmények alól. A meghiúsulási kötbér 
érvényesítése a szerződésszerű teljesítés követelését kizárja. 

 
10.14. Megrendelő kötbérigénye az arra okot adó körülmény bekövetkezésekor (a 

késedelem beálltakor, illetve a kifogás közlésekor) keletkezik, a kötbér azonnal 
esedékes. Amennyiben a jelen szerződésben szabályozott több kötbérfajta 
megfizetésének feltételei fennállnak, úgy Megrendelő jogosult választani, hogy melyik 
kötbérigényét kívánja érvényesíteni. Megrendelő e választásának hiánya esetén 
Kivitelező a Megrendelőre kedvezőbb kötbérfizetési kötelezettségének köteles eleget 
tenni.  

 
10.15. A szerződésszegéssel okozott károkért a Kivitelező a kötbéren felül is kártérítési 

felelősséggel tartozik, feltéve, hogy Megrendelő kötbérigényét érvényesítette. 
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Megrendelő a szerződésszegéssel okozott kárának megtérítését abban az esetben is 
követelheti, ha kötbérigényét nem érvényesítette. 

 
10.16. A szerződésszegő magatartásokkal kapcsolatos igények biztosítékaként Megrendelő 

Előleg-visszafizetési, Teljesítési, illetve Jóteljesítési Biztosíték rendelkezésre 
bocsátását köti ki a jelen szerződésben meghatározottak szerint. A jelen pont szerinti 
Biztosítékok kedvezményezettje a Megrendelő.  

 
10.17. A Biztosítéko(ka)t Kivitelezőnek az alábbi formák valamelyikében kell rendelkezésre 

bocsátania a jelen szerződésben rögzített időpontban és összegben, a megjelölt 
érvényességi időtartamra:  

 
a) óvadékként az előírt pénzösszegnek a Megrendelő fizetési számlájára történő 

befizetésével (átutalásával),  
b) pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia biztosításával,  
c) pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt készfizető kezesség biztosításával, 

vagy 
d) biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – 

kötelezvénnyel. 
 
A jelen pont b)-d) alpontjai szerinti biztosítéki formák bármelyikének alkalmazása 
esetén a Biztosítéknak egyértelműen tartalmaznia kell a Biztosíték 
kiállítójának/kibocsátójának feltétlen és visszavonhatatlan kötelezettségvállalását, 
hogy a Biztosíték terhére történő megrendelői lehívás esetén az alapjogviszony (vagyis 
a jelen szerződéses jogviszony) vizsgálata nélkül teljesít a Megrendelő, mint 
kedvezményezett részére. 
 

10.18. Kivitelező a már rendelkezésre bocsátott Biztosíték vonatkozásában a fentiekben 
rögzített másik rendelkezésre bocsátási formára térhet át, azonban ez nem járhat az 
adott Biztosíték Megrendelő rendelkezésére állása folyamatosságának 
megszakadásával és az igényérvényesítés – jelen szerződésben meghatározott – 
körének korlátozásával, az érvényességi/hatályossági időtartam rövidülésével, vagy 
bármely egyéb, Megrendelő jogos érdekét sértő következménnyel. Megrendelő a már 
rendelkezésére bocsátott Biztosítékot megtestesítő okiratot, vagy a részére 
megfizetett Biztosíték összegét kizárólag a Biztosíték új formában történő 
rendelkezésére állásának időpontjában köteles visszaszolgáltatni/visszautalni. 
 

10.19. Az Előleg-visszafizetési Biztosíték célja a jelen szerződés alapján Megrendelő által 
nyújtott előleg szerződésszerű felhasználásának biztosítása. Kivitelező – feltéve, hogy 
a vállalkozói díj 5%-át (öt százalékát) meghaladó mértékben élt az előlegbekérési 
jogával – az Előleg-visszafizetési Biztosítékot az előlegigénylésével egyidejűleg 
köteles Megrendelő rendelkezésére bocsátani. Az Előleg-visszafizetési Biztosíték 
mértéke az igényelt előleg és a vállalkozói díj 5%-a (öt százaléka) különbözetének 
mértékével azonos összeg. Az Előleg-visszafizetési Biztosíték hatálya legkésőbb az 
előlegigénylés időpontjában kezdődik és az előleggel való elszámolás jelen 
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szerződésben rögzített határidejét követő 60. (hatvanadik) napig áll fenn. 
 

10.20. Az Előleg-visszafizetési Biztosítéknak az előleg teljes összegével történő elszámolás 
időpontjáig kell Megrendelő rendelkezésére állnia. Megrendelő az előleggel történő 
elszámolást követően haladéktalanul köteles az Előleg-visszafizetési Biztosítékot 
visszaszolgáltatni Kivitelező részére. 

 
10.21. Kivitelező a Teljesítési Biztosítékot a jelen szerződés hatálybalépésekor köteles 

Megrendelő rendelkezésére bocsátani. A Teljesítési Biztosíték mértéke a nettó 
vállalkozói díj 5%-a (öt százaléka). A Teljesítési Biztosíték hatálya legkésőbb a 
rendelkezésre bocsátás határidejével kezdődik és a jelen szerződésben rögzített 
teljesítési véghatáridőt követő 60. (hatvanadik) napig áll fenn. 
 

10.22. A Teljesítési Biztosíték célja a jelen szerződés, a vonatkozó jogszabályok, illetve a 
teljesítés során ezekkel összhangban a Megrendelő, illetve – a Kivitelezővel a 
szerződéskötést megelőzően közölt – a Támogató által meghatározott követelmények 
alapján Kivitelezőt terhelő kötelezettségek szerződésszerű teljesítésének biztosítása. 
Ezzel összhangban Megrendelő jogosult bármely kivitelezői szerződésszegés, 
mulasztás, károkozás esetén keletkező jogos igényeit a Teljesítési Biztosíték terhére 
kielégíteni, különös tekintettel az alábbi esetekre: 
 
a) késedelmi kötbér; 
b) meghiúsulási kötbér; 
c) Kivitelező bármely szerződésszegéséből eredő, Megrendelő érdekkörében 

felmerülő károkozás, különös tekintettel a Megrendelő által kárátalányként 
érvényesített kötbért meghaladó károk; 

d) a Jóteljesítési Biztosíték szerződésszerű szolgáltatásának elmulasztása; 
e) a vonatkozó hatósági engedély(ek) megszerzésében történő kivitelezői 

közreműködés elmulasztása, nem megfelelő teljesítése, illetve a hatósági 
engedély(ek) kiadásának hatóság általi, Kivitelező felelősségi körébe tartozó okból 
történő megtagadása. 

 
10.23. A Teljesítési Biztosítéknak a Projektingatlannak az átadás-átvételi eljárás 

jegyzőkönyvben igazolt sikeres átadásáig kell Megrendelő rendelkezésére állnia. 
Megrendelő a Projektingatlan sikeres átadás-átvételét követően – feltéve, hogy 
Kivitelező a Megrendelő rendelkezésére bocsátotta a Jóteljesítési Biztosítékot – 
haladéktalanul köteles a Teljesítési Biztosítékot visszaszolgáltatni Kivitelező részére. 
 

10.24. Kivitelező a Jóteljesítési Biztosítékot legkésőbb a jótállás időtartamának kezdetéig 
(műszaki átadás-átvételi eljárás jegyzőkönyvben igazolt sikeres lezárásának 
időpontja, azaz a szerződés teljesítésének időpontja) köteles Megrendelő 
rendelkezésére bocsátani. A teljesítés jelen szerződés szerinti igazolásának feltételét 
képezi a Jóteljesítési Biztosíték szerződésszerű rendelkezésre bocsátása. A 
Jóteljesítési Biztosíték mértéke a műszaki átadás-átvételi eljárás keretében 
ténylegesen igazolt teljesítés nettó értékének 5%-a (öt százaléka). A Jóteljesítési 



 
 

  Oldal: 23 / 31 

Biztosíték hatálya legkésőbb a jótállási kötelezettség kezdetével egyidejűleg kezdődik 
és a jelen szerződésben rögzített általános jótállási időtartam lejártát követő 60. 
(hatvanadik) napig áll fenn. 

 
10.25. A Jóteljesítési Biztosítéknak a jótállási időtartam lejártáig kell Megrendelő 

rendelkezésére állnia. Megrendelő a jótállási időtartam lejártával – feltéve, hogy 
Megrendelő jótállási igényt nem kíván érvényesíteni Kivitelezővel szemben – 
haladéktalanul köteles a Jóteljesítési Biztosítékot visszaszolgáltatni Kivitelező részére. 
 

10.26. A Jóteljesítési Biztosíték célja a jelen szerződés, valamint a vonatkozó jogszabályok 
alapján Kivitelezőt terhelő jótállási és szavatossági kötelezettségek szerződésszerű 
teljesítésének biztosítása. Ezzel összhangban Megrendelő jogosult bármely kivitelezői 
szerződésszegés, mulasztás, károkozás esetén keletkező jogos jótállási és 
szavatossági igényeit a Jóteljesítési Biztosíték terhére annak hatálya alatt kielégíteni, 
különös tekintettel az alábbi esetekre: 

 
a) Kivitelező jótállási kötelezettségével kapcsolatos megrendelői igények kielégítése; 
b) Kivitelező szavatossági kötelezettségével kapcsolatos megrendelői igények 

kielégítése; 
c) hibás teljesítési kötbér; 
d) az a)–b) pontokban rögzített kivitelezői kötelezettségek elmulasztása esetén a 

jótállás és/vagy szavatosság körében felmerülő munkák más kivitelezővel történő 
elvégeztetése költségeinek biztosítása; 

e) a vonatkozó hatósági engedély(ek) megszerzésében történő kivitelezői 
közreműködés elmulasztásából, nem megfelelő teljesítéséből, illetve a hatósági 
engedély(ek) kiadásának hatóság általi, Kivitelező felelősségi körébe tartozó okból 
történő megtagadásából eredő károk megtérítése (amennyiben erre a célra annak 
megszűnése miatt a Teljesítési Biztosíték már nem használható fel). 

 
10.27. Amennyiben a Kivitelező felelősségi körében felmerült okra visszavezethetően a 

jelen szerződésben rögzített teljesítési (rész)határidő késedelmet szenved, vagy az 
általános jótállási időtartam meghosszabbodik, úgy Kivitelező köteles a 
késedelemmel/meghosszabbodással érintett Biztosíték(ok) hatályának megszűnése 
előtt az adott Biztosíték(ok) időtartamát a biztosítéki formának megfelelően 
kiterjeszteni, és ezt Megrendelő részére okirattal igazolni, illetve a Biztosítéko(ka)t 
megtestesítő új, eredeti okirato(ka)t (garancia, banki készfizető kezességvállalás, 
biztosítási kötvény) Megrendelő részére átadni. A Biztosíték(ok) kiterjesztett 
lejáratának új időpontja a késedelem/meghosszabbodás miatt módosuló új határidőt 
követő 60. (hatvanadik) nap.  

 
11. Titoktartás 

 
11.1. Felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerződés teljesítése során megismert, a másik 

Fél tevékenységéhez kapcsolódó minden olyan adat, tény, információ, stb. (a 
továbbiakban: adat) amelyek a Ptk. szerinti üzlet titok, illetve védett ismeret fogalmi 
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körébe tartoznak – és amelyet jogszabály egyébként más titokfajtának nem minősít – a 
Felek üzleti titkát képezi. 

 
11.2. Felek a tudomásukra jutó titkokat a vonatkozó jogszabályokra és a jelen szerződésben 

foglaltakra figyelemmel kötelesek kezelni. Titoktartási kötelezettségük körében a 
tudomásukra jutott adatokat illetéktelen harmadik személy részére hozzáférhetővé 
nem tehetik, vele nem közölhetik, részére át nem adhatják, nyilvánosságra nem 
hozhatják. 
 

11.3. Kivitelező tudomásul veszi, hogy az általa vállalt titoktartási kötelezettség 
alvállalkozóira illetve közreműködőire, valamint a teljesítés során Kivitelező 
képviseletében vagy érdekkörében eljáró harmadik személyekre is kiterjed, akiket a 
szerződés teljesítésébe bevon. Kivitelező köteles felhívni e személyek figyelmét a jelen 
szerződésben foglalt titoktartási kötelezettségre, annak betartására, amelynek 
megtörténtét a Megrendelő részére bármikor igazolni is köteles. 

 
11.4. Megrendelő a jelen szerződés aláírásával hozzájárul, hogy Kivitelező a jelen  

szerződésben rögzítettek teljesítése során az általa jogszerűen igénybe vett 
alvállalkozókkal illetve közreműködőkkel, valamint a teljesítés során Megrendelő 
képviseletében vagy érdekkörében eljáró harmadik személyekkel az adatokat külön 
írásbeli felhatalmazás nélkül közölje. Megrendelő tudomásul veszi, hogy Kivitelező az 
adatokat törvényi felhatalmazás alapján eljáró hatósággal Megrendelő külön írásbeli 
felhatalmazása nélkül is kérésre közölni köteles. 

 
11.5. Felek ugyanakkor tudomásul veszik, hogy a jelen szerződés – a Kbt. szerinti esetleges 

korlátozásokkal – nyilvános, tartalma közérdekű adatnak minősül, így kiadása 
harmadik személy részére nem tagadható meg. 

 
11.6. Felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 

5. § (5) bekezdésében foglaltak alapján az Állami Számvevőszék ellenőrizheti az 
államháztartás alrendszereiből finanszírozott beszerzéseket és az államháztartás 
alrendszereihez tartozó vagyont érintő szerződéseket a Vevőnél, a Vevő nevében vagy 
képviseletében eljáró természetes személynél és jogi személynél, valamint azoknál a 
szerződő feleknél, akik, illetve amelyek a szerződés teljesítéséért felelősek, továbbá a 
szerződés teljesítésében közreműködőknél. 
 

11.7. Felek tudomásul veszik, hogy az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 27. § 
(3) bekezdése értelmében közérdekből nyilvános adatként nem minősül üzleti titoknak 
a központi és a helyi önkormányzati költségvetés, illetve az európai uniós támogatás 
felhasználásával, költségvetést érintő juttatással, kedvezménnyel, az állami és 
önkormányzati vagyon kezelésével, birtoklásával, használatával, hasznosításával, az 
azzal való rendelkezéssel, annak megterhelésével, az ilyen vagyont érintő bármilyen 
jog megszerzésével kapcsolatos adat, valamint az az adat, amelynek megismerését 
vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli. A nyilvánosságra 
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hozatal azonban nem eredményezheti az olyan adatokhoz – így különösen a védett 
ismerethez – való hozzáférést, amelyek megismerése az üzleti tevékenység végzése 
szempontjából aránytalan sérelmet okozna, feltéve hogy ez nem akadályozza meg a 
közérdekből nyilvános adat megismerésének lehetőségét. 

 
11.8. Felek tudomásul veszik, hogy az Infotv. 27. § (3a) bekezdése értelmében az a 

természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet, aki vagy amely az államháztartás alrendszerébe tartozó valamely személlyel 
pénzügyi vagy üzleti kapcsolatot létesít, köteles e jogviszonnyal összefüggő és 
közérdekből nyilvános adatra vonatkozóan – erre irányuló igény esetén – bárki 
számára tájékoztatást adni. A tájékoztatási kötelezettség a közérdekből nyilvános 
adatok nyilvánosságra hozatalával vagy a korábban már elektronikus formában 
nyilvánosságra hozott adatot tartalmazó nyilvános forrás megjelölésével is teljesíthető. 

 
11.9. Megrendelő hozzájárul, hogy szerződésszerű teljesítés esetén Kivitelező 

Megrendelőre, továbbá a jelen szerződésre hivatkozzon, azt bemutatkozó anyagában 
feltüntesse, ide értve a Kbt. és a vonatkozó jogszabályi rendelkezések – különös 
tekintettel a 321/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdése – szerinti 
adatokra történő hivatkozást is. Kivitelező kérésére Megrendelő a kérés megérkezését 
követő 2 (kettő) munkanapon belül köteles referencianyilatkozat kiállítására a jelen 
szerződésben foglaltak teljesítésétől számított 5 (öt) éves időtartamig. 

 
11.10. Felek titoktartási kötelezettsége a jelen szerződéssel létrehozott jogviszony 

megszűnését követően is időkorlátozás nélkül áll fenn, kivéve jogszabály ettől eltérő 
kötelező rendelkezése esetén. A jelen szerződésben szabályozott titoktartási 
szabályok megsértéséért – az egyéb jogi következményeken túl – Felek egymással 
szemben kártérítési felelősséggel tartoznak. 

 
12. Kapcsolattartók, értesítések 

 
12.1. Felek az egymással való kapcsolattartásra az alábbi személyeket jelölik ki: 
 

Megrendelő részéről általános kapcsolattartó személy: 
Név: … 
Tel.: … 
Fax: … 
E-mail: … 
 
Megrendelő részéről szakmai kapcsolattartó személy: 
Név: … 
Tel.: … 
Fax: … 
E-mail: … 
 
Kivitelező részéről általános kapcsolattartó személy: 
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Név: … 
Tel.: … 
Fax: … 
E-mail: … 
 
Kivitelező részéről szakmai kapcsolattartó személy: 
Név: … 
Tel.: … 
Fax: … 
E-mail: … 
 

12.2. Amennyiben a Felek másként nem rendelkeznek, vagy egyéb személyt nem 
delegálnak, úgy a fent rögzített általános kapcsolattartó személyek jogosultak a 
teljesítés igazolása körében eljárni és a felek nevében nyilatkozatot tenni. 
 

12.3. Megrendelő írásban jogosult bármikor új műszaki ellenőrt kijelölni, illetőleg a műszaki 
ellenőr megbízatását visszavonni. Megrendelő műszaki ellenőre jogosult a munka 
írásbeli utasítással, naplóbejegyzéssel történő leállítására. 

 
12.4. Felek rögzítik, hogy a Megrendelő képviseletében eljáró harmadik személyek csak és 

kizárólag írásbeli meghatalmazás alapján jogosult a szerződés módosítására, vagy a 
Megrendelőt megillető bármely jogról történő lemondásra, vagy Megrendelő nevében 
bármely kötelezettség elvállalására. 

 
12.5. A megvalósítás folyamatának és a Felek kapcsolattartásának elsődleges írásos eszköze 

az építési napló és a koordinációs értekezleteken készült jegyzőkönyv. 
 

12.6. Felek kötelesek hivatalos értesítéseiket a fenti kapcsolattartó személyeknek a fenti 
elérhetőségi címekre írásban eljuttatni. A Felek kötelesek egymást haladéktalanul 
írásban értesíteni a kapcsolattartási adataikban bekövetkező változásokról. Az 
értesítés elmulasztásából eredő kárért a mulasztó Fél a felelős. 

 
12.7. Minden, a jelen szerződésben előírt értesítést az alábbiak szerint kell közöltnek 

tekinteni: 
 

a) kézbe és átvételi elismervény ellenében történő átadás esetén az átadás 
időpontjában; 

b) ajánlott, tértivevényes küldeményként, illetve futárszolgálat útján történő 
kézbesítés esetén a kézbesítés időpontjában; 

c) telefaxon, e-mail-en történő továbbítás esetén a telefax berendezés vagy az 
elektronikus levelezőrendszer által megjelölt sikeres elküldés időpontjában. 

 
13. Szerződésmódosítás, felülvizsgálati záradékok 

 
13.1. Felek tudomással bírnak arról, hogy a jelen szerződés módosítására közös 
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megegyezéssel írásban, és kizárólag abban az esetben van mód, amennyiben az 
megfelel a Kbt. 141. §-ában foglalt követelményeknek. Minden, a jelen szerződéshez 
és a közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó dokumentációt és egyéb okiratot a 
Kivitelező a szerződéskötést megelőzően saját felelősségére ellenőrzött. Erre 
tekintettel az ajánlatkérés és az egyéb okiratok esetleges hibájára vagy hiányosságára 
való hivatkozással a későbbiek során szerződésmódosítás nem kezdeményezhető. 
 

13.2. Felek a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjára tekintettel megállapodnak, hogy 
amennyiben Kivitelező nem a kiviteli tervekben vagy a műszaki dokumentáció egyéb 
részeiben megadott típust kívánja beépíteni, úgy az eltérő műszaki tartalomra 
vonatkozóan részletes áruleírást (minőségi tanúsítványt, igazoló dokumentumokat) 
köteles előzetesen csatolni, az egyenértékűség megállapításához. A Kivitelező által e 
körben csatolt dokumentumokban minden olyan paramétert tartalmazniuk kell, amely 
az egyenértékűség megállapításához szükséges. Megrendelő fenntartja a jogot, hogy 
a nem egyenértékű, vagy kellően alá nem támasztott javaslatot visszautasítsa. 
Megrendelő, Megrendelő műszaki ellenőre és a tervező előzetes írásbeli jóváhagyó 
nyilatkozata nélkül az eltérő típus nem építhető be. Kivitelező felelősségét képezi, 
hogy az egyenértékűség igazolása körében csatolni kívánt dokumentumokat 
megfelelő időben terjessze a jóváhagyásra jogosult személyek elé, annak érdekében, 
hogy az előterjesztésben foglaltak mérlegelésére és az esetlegesen szükséges 
egyeztetések lefolytatására a kellő idő e személyek rendelkezésére álljon. Amennyiben 
Kivitelező nem csatol áruleírást, úgy az eredeti műszaki tartalom teljesítésére köteles. 
Megrendelő csak a kötelező és hatályos szabványok, valamint a rendeletek szerinti 
minősítéssel rendelkező anyagok, szerkezeteket és technológiákat fogadja el, amit 
előzetesen Kivitelező igazol és szavatol. A jelen pont szerinti kivitelezői 
kötelezettségek megsértése esetén Megrendelő jogosult a teljesítés igazolás kiadását 
megtagadni, illetve az eredeti állapot helyreállítását követelni. A jelen pont 
alkalmazása nem járhat a vállalkozói díj módosulásával a 13.3. pontban foglaltak 
kivételével, mely esetben – amennyiben az egyenértékű típus a Kivitelező ajánlatában 
rögzítettekhez képest igazoltan olcsóbb - a vállalkozói díj csökkentésére kell, hogy 
sor kerüljön az ott rögzítettek szerint.  

 
13.3. Felek a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjára tekintettel megállapodnak, hogy – 

függetlenül a jelen szerződésben a vállalkozói díjjal összefüggésben megállapított 
rendelkezésektől – amennyiben a Feladatok körében meghatározott valamely 
munkanem, vagy annak egy része nem került teljesítésre (a továbbiakban: Elmaradó 
Tétel), úgy annak díjára a Kivitelező nem jogosult. Az Elmaradó Tétel díját a Kivitelező 
nyertes ajánlatában meghatározott egységár(ak) alapulvételével kell megállapítani, 
ennek hiányában az Elmaradó Tétel elszámolása a Kivitelező által készített, a 
Megrendelő és a Megrendelő képviseletében eljáró műszaki ellenőr által írásban 
jóváhagyott egységár elemzés alapján történik. Az Elmaradó Tétel díját az Elmaradó 
Tétellel érintett rész-, illetve végszámla tekintetében kell elszámolni, vagyis Kivitelező 
e díjjal csökkentett összeg számlázására jogosult. A jelen pont alkalmazása a 
Kivitelező szerződésszerű (rész)teljesítésének igazolását nem érinti, feltéve, hogy az 
Elmaradó Tétel nem a Kivitelező szerződésszegésének következménye. 
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13.4. Felek a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjára tekintettel rögzítik, hogy Kivitelező 

egyoldalú nyilatkozatával jogosult a részszámla kiállításának jogáról lemondani 
valamennyi részszámla vagy csak egyes részszámlák tekintetében attól függően, hogy 
a jelen szerződés egy vagy több részszámla kiállításának jogát biztosítja a Kivitelező 
részére (a továbbiakban: Elmaradt Részszámla). Ebben az esetben az alábbiak szerint 
kell eljárni: 

 
a) az Elmaradt Részszámla összegét Kivitelező automatikusan a következő 

részszámlában jogosult elszámolni (vagyis a következő tárgyi részszámla 
ellenértéke az Elmaradt Részszámla és a következő tárgyi részszámla eredeti 
szerződéses rendelkezések szerinti ellenértékének összege lesz), feltéve, hogy a 
jelen szerződés az Elmaradt Részszámlán kívül további részszámla kiállításának 
lehetőséget biztosítja; 

b) amennyiben az a) alpont nem alkalmazható – vagyis a jelen szerződés az Elmaradt 
Részszámlán kívül már kizárólag a végszámla kiállítását biztosítja -, úgy az 
Elmaradt Részszámla összegét Kivitelező automatikusan a végszámlában jogosult 
elszámolni; 

c) amennyiben előleg igénylésére került sor, úgy az előleg fennmaradó részét 
(részleteit) Kivitelező az a) pont alkalmazása esetén a következő részszámlá(k)ban 
számolja el a részszámla(k) ellenértéke(i) arányában, míg a b) alpont szerinti 
esetben az előleg fennmaradó részét Kivitelező a végszámlában köteles 
elszámolni.  

 
14. Hatály, megszűnés 

 
14.1. Felek a jelen szerződést határozott időtartamra kötik. A jelen szerződés – tekintet 

nélkül harmadik személy jogszabály által esetlegesen előírt ellenjegyzési 
kötelezettségétől – az 5.1. pontban meghatározott napon lép hatályba, és legkésőbb a 
jelen szerződés szerinti valamennyi megrendelői és kivitelezői kötelezettség 
teljesítésével szűnik meg. 
 

14.2. A jelen szerződés megszűnik 
 

a) a 14.1. pont szerinti időpontban; 
b) a felek közös megegyezésével; ez esetben a felek között a már teljesített, de még 

ki nem fizetett szolgáltatások tekintetében elszámolási viszony jön létre; 
c) a 14.3., 14.4. és 14.5. pontok szerinti esetekben. 

 
14.3. Felek jogosultak a másik fél súlyos vagy ismételt szerződésszegése esetén a jelen 

szerződést a jogsértő vagy mulasztó félhez intézett egyoldalú írásbeli felmondással, 
az érdekmúlás bizonyítása nélkül, azonnali hatállyal megszüntetni, amennyiben a 
jogsértő vagy mulasztó fél a szerződésszegést az erre irányuló írásbeli felhívásban 
meghatározott ésszerű határidőn belül sem orvosolja. Felek a jelen pont szerinti 
felmondási jog gyakorlását megalapozó körülménynek tekintik különösen, de nem 
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kizárólagosan az alábbi eseteket: 
 
a) Kivitelező ellen csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul,   
b) Kivitelező méltányolható ok nélkül nem kezdi meg a szerződés teljesítését, 
c) Kivitelező a teljesítést méltányolható ok nélkül felfüggeszti és Megrendelő erre 

irányuló írásbeli felszólításának kézhezvételétől számított 10 (tíz) napon belül 
nem folytatja, 

d) Kivitelező a jelen szerződés rendelkezéseivel ellentétesen von be alvállalkozót 
vagy egyéb közreműködőt a szerződés teljesítésébe, 

e) a késedelmi kötbérrel érintett napok száma és a késedelmi kötbér szorzata eléri 
vagy meghaladja a késedelmi kötbér maximumát,  

f) Kivitelező kötbérfizetési kötelezettségének nem tesz eleget, 
g) Felek bármelyike megsérti titoktartási kötelezettségét, 
h) Kivitelező életveszélyt, súlyos egészségkárosodással járó baleseti veszélyt vagy 10 

millió forint kárértéket meghaladó kárveszélyt idéz elő, és ezt az állapotot nem 
szünteti meg írásbeli felszólításra haladéktalanul, 

i) Megrendelő az esedékes vállalkozói díj megfizetésével 30 (harminc) napot 
meghaladó késedelembe esik, illetve alapos ok nélkül megtagadja a jelen 
szerződés vagy jogszabály által előírt jognyilatkozat kiadását és ezáltal joggal való 
visszaélést valósít meg, 

j) a Felek bármelyike egyéb súlyos szerződésszegést követ el. 
 

14.4. A 14.3. és 14.5. pontokban foglaltakon túl Megrendelő jogosult és egyben köteles 
jelen szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, 
hogy a szerződéssel érintett feladata/szolgáltatás ellátásáról gondoskodni tudjon – ha 
a következő feltételek bármelyike bekövetkezik:  

 
a) a Kivitelezőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 

részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint 
jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont 
kb) alpontjában meghatározott feltétel; 

b) a Kivitelező közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) 
alpontjában meghatározott feltétel. 

 
14.5. A 14.3. és 14.4. pontokban foglaltakon túl Megrendelő  

 
a) a szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – a szerződéstől 

elállhat, ha a Kbt. 143. § (1) bekezdés a)-c) pontjaiban foglalt esetek bármelyike 
fennáll vagy bekövetkezik; 

b) köteles a szerződést felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – a 
szerződéstől elállni, ha a szerződés megkötését követően jut Megrendelő 
tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró 
ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. 
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14.6. A jelen szerződés Megrendelő általi, a 14.3., 14.4. és 14.5. pontok alapján történő 

felmondása esetén Kivitelezőnek haladéktalanul, de legkésőbb a felmondási 
nyilatkozatban megjelölt határidőig 
 
a) meg kell szüntetnie minden további munkavégzést, kivéve azokat a munkákat, 

melyeket a Megrendelő a felmondási nyilatkozatban előír a munka már kivitelezett 
részének megóvása, vagy a helyszín tiszta és biztonságos állapotban hagyásának 
biztosítása érdekében. A munkának a Kivitelező által kivitelezett részeit át kell 
adni a Megrendelőnek a szerződés felmondásának dátumáig. A Kivitelező a 
törvényesen engedélyezett mértékig minden olyan jogát, jogcímét köteles 
átruházni a Megrendelőre, amellyel a munkával és anyagokkal kapcsolatban 
rendelkezik a szerződés felmondásának időpontjában; 

b) át kell adnia a Megrendelő részére költségmentesen minden, a jelen 
szerződésben meghatározott műszaki tartalom elvégzéséhez szükséges 
dokumentumot, tervet, műszaki leírást;  

c) a Projektingatlanból minden ingóságot ki kell ürítenie, alvállalkozóit illetve 
közreműködőit onnan el kell távolítania, továbbá a munkaterületet Megrendelő 
részére vissza kell szolgáltatnia. Kivitelező köteles továbbá a keletkezett bontási 
törmeléket, hulladékot, a Projektingatlanból és a kapcsolódó idegen ingatlanok 
területéről saját költségén és felelősségére elszállítani. 

 
14.7. Amennyiben Kivitelező a 14.6. pontban meghatározott folyamattól eltér, 

Megrendelőnek az általa a felmondási nyilatkozatban tűzött határidő eredménytelen 
eltelte után jogában áll birtokba venni a Projektingatlant, Kivitelezőt felszólítani a 
távozásra, és a munka befejezését saját erőből, vagy harmadik fél közreműködésével 
végrehajtani. 
 

14.8. A szerződés megszűnése esetén a Megrendelő köteles a Kivitelező részére kifizetni a 
munkának a Kivitelező által a szerződés megszűnésének időpontjáig kivitelezett 
részeire megfelelően a Felek által együttesen – Megrendelő esetleges kárigényeire is 
tekintettel – megállapított vállalkozói díjat, a Kivitelezőnek a munka megóvásával és a 
helyszín tiszta és biztonságos állapotban hagyásával kapcsolatban felmerült ésszerű 
költségeit, valamint minden olyan egyéb kötelezettség, vállalás és kárigény 
kielégítésével kapcsolatos költséget, melyeket a Kivitelező jóhiszeműen elvállalt 
harmadik személyek irányában. A jelen pont szerinti elszámolás körében Felek 
állapot-felvételi jegyzőkönyvben rögzítik a műszaki állapotot, készültséget, és ennek 
alapján határozzák meg az elvégzett munka ellenértékét. A szemlére bármely fél 
jogosult igazságügyi műszaki szakértőt, műszaki ellenőrt, műszaki szaktanácsadót 
vagy közjegyzőt magával hozni, a szemlén fényképet, filmet készíteni. 

 
14.9. A szerződés megszűnése nem érinti az elszámolási és titoktartási kötelezettség, 

valamint a szerzői jogi tárgyú rendelkezések teljesítését, illetve fennállását. 
 

15. Döntés vitás ügyekben 
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15.1. Felek törekednek arra, hogy a szerződéssel kapcsolatban közöttük felmerülő vitás 

kérdéseket vagy nézeteltéréseket elsősorban közvetlen tárgyalások útján rendezzék. 
Ha a tárgyalások kezdetétől számított ésszerű határidőn, de legkésőbb 60 (hatvan) 
napon belül a Felek nem képesek békés úton megoldani a szerződés kapcsán 
jelentkező vitás kérdéseket, Felek a jogviták eldöntésére a pertárgyértéktől függően a 
Győri Járásbíróság, illetve a Győri Törvényszék illetékességét kötik ki. 
 

16. Hivatalos nyelv 
 

16.1. A szerződés és minden más ezzel kapcsolatos dokumentum, valamint a szerződés 
teljesítésének nyelve a magyar. 
 

17. Záró rendelkezések 
 

17.1. Felek kifejezetten úgy állapodnak meg, hogy a Kivitelező nem jogosult arra, hogy a 
jelen szerződésen alapuló jogait és/vagy kötelezettségeit átruházza, engedményezze 
vagy megterhelje, arra azonban joga van, hogy a már ténylegesen elkészült munkák 
ellenértékét képező számlaköveteléseit engedményezze vagy átruházza, feltéve, hogy 
e követelések Megrendelő által tett teljesítésigazoláson alapulnak. 
 

17.2. Ha a jelen szerződés bármely rendelkezése a hatályos jogszabályok alapján 
semmisnek, vagy megtámadás folytán érvénytelennek bizonyulna, úgy az a szerződés 
többi részét nem érinti. Az érvénytelen rész helyébe automatikusan a hatályos 
jogszabályi rendelkezések lépnek, feltéve, hogy a Felek a szerződést az érvénytelen 
rész nélkül is megkötötték volna. 
 

17.3. Felek kijelentik, hogy a jelen szerződést aláíró képviselőik jogszerűen képviselik az 
adott szerződő Felet, továbbá rendelkeznek a jelen szerződés aláírásához szükséges 
felhatalmazással, valamint az ügydöntő szerveik hozzájárulásával bírnak a jelen 
szerződés megkötéséhez. 

 
17.4. Felek kijelentik továbbá, hogy csőd- és felszámolási vagy adósságrendezési eljárás 

alatt nem állnak, és a jelen szerződés érvényességéhez nem szükséges harmadik 
személy vagy hatóság hozzájárulása. 

 
17.5. Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés hatályba lépésével egyidejűleg a 

közöttük a jelen szerződés tárgyában korábban létrejött bármilyen írásbeli vagy 
szóbeli megállapodás hatályát veszti, és a jogviszonyukban a jelen szerződésben 
foglaltak az irányadók. 

 
17.6. Ha bármelyik Fél egy vagy több esetben nem ragaszkodik a jelen szerződés 

feltételeinek szigorú teljesítéséhez, illetve a jelen szerződésben meghatározott 
valamely jog, jogorvoslat vagy választás gyakorlásához, az nem jelenti azt, hogy 
ugyan annak a feltételnek a jövőbeni teljesítéséről, vagy ugyan azon jog jövőbeni 
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gyakorlásáról is le fog mondani, vagy a követeléseitől el fog állni. A jelen szerződésből 
fakadó vagy ahhoz kapcsolódó bármilyen jogról történő lemondás csak erre vonatkozó 
kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. 
 

17.7. Felek a szerződés teljesítése során kötelesek jóhiszeműen, egymással együttműködve 
eljárni, tiszteletben tartani a jelen szerződésből adódó jogokat és kötelezettségeket, 
továbbá megtenni a jelen szerződés céljának eléréshez szükséges valamennyi indokolt 
és szükséges lépést, továbbá kerülni a joggal való visszaélés eseteit.  

 
17.8. A következő megállapodásokat és nyilatkozatokat úgy kell tekinteni, mint amelyek a 

jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező dokumentumok, és amelyek 
együttesen olvasandók és értelmezendők, nevezetesen  

 
a) a Felek között létrejött jelen szerződés, 
b) a közbeszerzési eljárást megindító felhívás, 
c) a közbeszerzési eljárás dokumentációja, és a részét képező közbeszerzési 

műszaki leírás, 
d) a Kivitelező által tett nyertes ajánlat [a továbbiakban a)-d) együttesen: jelen 

szerződés] 
 

Az előbb említett dokumentumok egymást kiegészítik, és kölcsönösen magyarázzák, 
de kétértelműség és eltérések esetén a szerződés értelmezése szempontjából a fenti 
dokumentumok jelen pontban rögzített sorrendje irányadó. Amennyiben a fenti 
dokumentumok alapján az ellentmondás nem oldható fel, akkor a Megrendelő 
nyilatkozata az irányadó, a továbbiakban ennek alapján kell elvégezni a teljesítést. 
 

17.9. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a magyar jog, különösen a Ptk., a 
Kbt., valamint az építőipari kivitelezésre vonatkozó jogszabályok irányadóak. 

 
Jelen szerződés … (…) számozott oldalból áll, és 4 (négy) egymással teljesen azonos eredeti 
példányban készült, amelynek minden oldalát a felek képviselői kézjegyükkel láttak el, és 
amelyből a feleket kettő-kettő példány illeti meg.  
 
A jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek: 
 
1. sz. melléklet: Műszaki dokumentáció és árazott költségvetés 
2. sz. melléklet: Műszaki átadás-átvételi eljárás keretében átadandó okiratok listája 
3. sz. melléklet: Teljesítés igazolás minta 
4. sz. melléklet: Biztosítási kötvény 
5. sz. melléklet: Teljesítési Biztosíték 
6. sz. melléklet: Külföldi adóilletőségű Kivitelező meghatalmazása 

 
Felek a jelen szerződést annak elolvasása és közös értelmezése után, mint kinyilvánított 
akaratukkal mindenben megegyezőt a mai napon kellően felhatalmazott képviselőik útján 
jóváhagyólag aláírják. 
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…, … év … hónap … nap  

 
 
 
 

…………………………………… …………………………………… 
… 

Megrendelő 
… 

Kivitelező 



 
 
Megrendelő: …………………………  Kivitelező: ………………………… 

 
   

1. sz. melléklet 
 

Műszaki dokumentáció és árazott tételes költségvetés 
  



 
 
Megrendelő: …………………………  Kivitelező: ………………………… 

 
   

2. sz. melléklet 
 

Műszaki átadás-átvételi eljárás keretében átadandó okiratok listája 
[átadandó 2 példányban, továbbá 2 digitális példányban  
(nem újraírható CD/DVD-ROM-on, .pdf formátumban)] 

 
1. megvalósulási tervdokumentáció: a jelen szerződés alapján ténylegesen megvalósult 

állapot műszaki tervei, egyéb dokumentumai, (műleírás, jegyzőkönyvek, 
méretkimutatások stb.) kiviteli terv szinten, minden oldal szignálva. 

2. kivitelezői nyilatkozat (szükség szerint termékfelelősség vállalási nyilatkozattal együtt),  
3. építési naplók másolata (a korábban át nem adott oldalak tekintetében),  
4. felelős műszaki vezetői nyilatkozat  
5. alvállalkozói nyilatkozatok,  
6. minőségi tanúsítványok a kivitelezett munkákról és szerkezetekről,  
7. műbizonylatok, minőségtanúsítások, minden termék szabványossági minősítő irata vagy 

alkalmazási engedélye,  
8. nem szabványosított anyagok és termékek műbizonylatai, megfelelőségi igazolásai, a 

felhasznált anyagok biztonsági adatlapjai  
9. kezelési és karbantartási utasítások, 
10. környezetet terhelő zajmérési jegyzőkönyvek, a belső terekre is kiterjedően,  
11. az elkészült munkákra vonatkozó minőségvizsgálati, megfelelőség-igazolási, 

minőségtanúsítási jegyzőkönyvek, szakvélemények,  
12. minden olyan levelezési, jegyzőkönyvi másolat, amely a kivitelezéssel kapcsolatban 

információkkal bír esetleges későbbi vitáknál, vagy az üzemeltetés során,  
13. jogszabály, kötelező műszaki előírás vagy szabvány által előírt dokumentum minden 

épületszerkezet tekintetében. 
  



 
 
Megrendelő: …………………………  Kivitelező: ………………………… 

 
   

3. sz. melléklet 
 

TELJESÍTÉSI IGAZOLÁS 
 
Készült:  
Kivitelező:  
Képviselője:  
Megrendelő:  
Képviselője:  
Számlázási időszak:  
A számlázási időszakban összesített 
Díj nettó összege [Ft]: 

 

A számlázási időszakban összesített 
Díj bruttó összege [Ft]: 

 

 
A számlázási időszak alatt a Kivitelező az alábbi tételes feladatokat végezte el: 

Feladat teljesítésének 
időpontja 

A feladat 
részletes leírása 

Nettó 
összeg 

[Ft] 

ÁFA 
összege 

[Ft] 

Bruttó összeg 
[Ft] 

     
     

 
Megrendelő a jelen Teljesítési Igazolás aláírásával igazolja, hogy a fentiekben tételesen 
megnevezett feladatokat a Kivitelező a felek között … napján kelt szerződésben foglalt 
rendelkezések alapján, azoknak megfelelően elvégezte. A teljesítés a szerződésben 
meghatározott tartalomnak és minőségnek megfelel. A Kivitelező a számlát a fent igazolt 
tételekre benyújthatja. A számla mellékletét képezi a jelen Teljesítési Igazolás mindkét Fél 
által aláírt egy példánya is. 
 
…, 20… … … 
 
 
 

…………………………………… …………………………………… 
… 

Megrendelő 
… 

Kivitelező 
 
  



 
 
Megrendelő: …………………………  Kivitelező: ………………………… 

 
   

4. sz. melléklet 
 

Biztosítási kötvény  
  



 
 
Megrendelő: …………………………  Kivitelező: ………………………… 

 
   

5. sz. melléklet 
 

Teljesítési biztosíték 
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